Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (1)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifteproces: algemeen	1	**uitgevers Team Uitgifte**	30	5	(10)(2e) (10)(2e)	ja

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
6 sessies van twee uur (10)(2e) en (10)(2e) voorbereiden en 6 sessies van 2 uur	april, train de trainer voor (10)(2e) en (10)(2e) 1 juni 2016 moet de werkinstructie klaar zijn

Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (2)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifteproces: standaarddocumenten/ werkinstructie/handboek Uitgifte	2	**uitgevers Team Uitgifte en juristen Team JZ**	40	5	(10)(2e) (10)(2e)	ja

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
8 sessies van elk 2 uur voorbereiding samen met JZ	eind juni/begin juli 2016

Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (3)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifteproces: algemeen & ICT/Hermes	1	**bedrijfsadministrateurs Erfpacht & Uitgifte**	5	5	(10)(2e) (10)(2e)	p.m.

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
1 sessie van 1 uur voorbereiding samen met IV	eind juni/begin juli 2016

Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (4)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifteproces: algemeen & financiële aspecten	1	**planeconomen Afdeling Planeconomie**	30	10	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	p.m.

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
3 sessies van elk 1,5 uur	eind juni/begin juli 2016

Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (5)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifte-proces: algemeen & financiële aspecten	1	**projectleiders Afdeling Projectleiding**	45	15	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	p.m.

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
3 sessies van elk 1,5 uur	eind juni/begin juli 2016

Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (6)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifte-proces: algemeen	1	**Afdeling Regie & Advies, Afdeling Bodem, Afdeling Transformatie & Gebiedsontwikkeling, Afdeling Financiën en Fondsbeheer, Afdeling Management-ondersteuning en bestuurszaken**	50	25	(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)	p.m.

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
2 sessies van 1 uur	eind juni/begin juli 2016

Opleiden/trainen Implementatie VES: Nieuwe uitgifte (7)

naam product	welke opleidingsmethode nodig	wie gaan hiermee werken functie of namen	totaal aantal personen	aantal personen per opleidingssessie	wie gaat deze groep(en) opleiden/instrueren	opleidingsbehoefte 'Train de trainer'
Uitgifte-proces: algemeen	1	**(assistent-) projectmanagers (PMB) e.a. die door de afdeling Transformatie & Gebiedsontwikkeling worden ingehuurd**	50	25	p.m.	p.m.

Inschatting benodigde tijd voor hele opleidingsproces	Planning opleidingsproces
2 sessies van 1 uur	eind juni/begin juli 2016