Agenda Projectgroep Op de Ring 22 april 2025

1. Mededelingen
2. Follow-up besluit ticketing
3. Bepalen moment volgende meting publieksonderzoek (zie resultaten 2e meting in de bijlage)
4. Structuur crisis organisatie -> 5.1, 2, e 5.1, 2, e (zie bijlage)
5. Voorstel Communicatie App groep -> 5.1, 2, e 5.1, 2, e
6. Ronde langs de werkgroepen
7. W.v.t.t.k.

Actielijst

	Toelichting	Eigenaar/ verantwoordelijke	Deadline
1	Er wordt komende dagen gewerkt aan het PvA voor Ticketing, As maandag 28 april is het concept pva ticketing klaar en wordt dit verzonden naar PG/SG. Tot woensdag 30 april kunnen er schriftelijk reacties worden gegeven aan 5.1, 2, e / 5.1, 2, e Per discipline 1 reactie (combi PG/SG) Ticketing kan nog niet 100% zijn verwerkt in de def vergunningsaanvraag met deadline van 30 april. Oa voor invullling tijdsloten, def inzetplan en inrichting locaties heeft dit gevolgen. Vraag is hoe hier mee om te gaan.	Regie ligt bij de producent PG/SG leden gezamenlijk 5.1, 2, e bespreekt met 5.1, 2, e hoe hier mee om te gaan en koppelt dit maandag 28 april terug aan Tribe	2 mei 30 april 28 april
2	Bepalen timing bezoekerspeiling + vragen o.a. in relatie tot wijze van ticketing	Meenemen in Pv A Ticketing 5.1, 2, e plannen afspraak subWg publieksonderzoek in week 6 mei	Voor 2 mei Week 6 mei
3	4.1, 4		
4			

5

4.1, 4