From: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Sent: Mon, 17 May 2021 12:37:11 +0200
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>; "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: FW: SCHEEPSBOUWWEG realisatie kunststof drempels

Hoi 5.1,2,e en 5.1,2,e

Ter info onderstaande bericht over de uitvoering van de drempels op de Scheepsbouwweg.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Assistent Projectleider Programmering

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 17 mei 2021 10:29
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: SCHEEPSBOUWWEG realisatie kunststof drempels

Dames,

Wij hebben zojuist door de aanhoudende regenbuien de geplande werkzaamheden voor vandaag en morgen op de Scheepsbouwweg afgeblazen.
De hechting van de lijm voor de drempelelementen is nu niet te garanderen.

Wij vragen aan de aannemer een nieuw planningsvoorstel en leggen dat voor akkoord aan de Stadsdeelregisseur voor.
In verband met het deze stagnatie zullen wij naar verwachting geconfronteerd worden met extra kosten van de aannemer.
Ook zal er mogelijk opnieuw naar de omwonenden gecommuniceerd moeten worden.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Postadres : Postbus 90460, 1006 BL Amsterdam
Bezoekadres : Plein '40-'45 Nr.1 1064 SW Amsterdam