Projectgroep vaccineren mpx

Lopende acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Afgehandeld
Huisartsen/hiv behandelaren	Werkwijze + planning uitnodigingsbrieven bespreken	5.1.2.e	
iMPeX	voor volgende week extra inzet nodig: vanaf maandag 4FTE	5.1.2.e	
	Vandaag (09/08) oefenbalie inrichten	5.1.2.e	
	Werkinstructies iMPeX en demo geven	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Personeel tijd om ingewerkt te worden	5.1.2.e	
	Landelijk callcenter start checken	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Medewerkers toegang geven tot iMPeX	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Uitnodigingslijsten	Lijsten no show naar 5.1.2.e sturen	5.1.2.e	
	No show: hoe weer opnieuw uitnodigen?	5.1.2.e / 5.1.2.e	
	Discussie voeren over gegevens op Uschijf	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	
Communicatie/woordvoering	Website aanpassen	5.1.2.e	
Vaccins (levering & beheer)	Bestelling voor volgende week: 6x300 vaccins + optreknaalden	5.1.2.e	
Uitnodigingen	Uitsturen voor donderdag (150).	5.1.2.e	
	Check ondersteuning versturing brieven / achtervang	5.1.2.e	
Personeel	Extra trainer nodig; nu te kwetsbaar	5.1.2.e	
	Niet alle prikkers zijn gevaccinneerd tegen Hep. B; contact uitzendbureaus	5.1.2.e	
	Extra runner regelen	5.1.2.e	
	Uitwerken proces (wie, hoe, wat, waar) ism privacy officer	5.1.2.e	
Noodformulieren	Aanpassing: opnemen bsn	5.1.2.e	
Toegang tot map	niet iedereen kan alle submappen zien; 5.1.2.e checkt bij ict	5.1.2.e	
Versiebheer	Documenten updaten wanneer nodig, datum bij versie opslaan.	Allen	
Cijfers / aantallen	Coordinator levert cijfers RIVM en GGD dashboard ism admin (genodigd + herpland)		
	5.1.2.e maakt proces.	5.1.2.e	
Registratie	Zorgspecifieke bedrijfsvoering informeren over tijdelijke 'papieren oplossing'	5.1.2.e	
	Registratiesysteem: druk opvoeren landelijk	5.1.2.e	
	duidelijkheid over inrichting systeem met oog op landelijk versus eigen belteam	5.1.2.e	
	Iters mobiliseren, bevoegdheden regelen, 5.1.2.e & 5.1.2.e informeren	5.1.2.e	
Opschaling	inplannen afspraak om opschaling (avonden) & planning te bespreken	5.1.2.e	
Huisartsen	Check uitnodigingsbrief	5.1.2.e	
	Proces uitschrijven: logistiek, uitnodigingsbrieven, adminstratieve inzet en capaciteit	5.1.2.e	
	Perspectief bieden huisartsen: start over 2 weken.		
Projectgroep vaccineren mpx	Mailinglijst aanmaken	5.1.2.e / 5.1.2.e	
Vaccins (levering & beheer)			
HIV behandelaren			

Afgehandelde acties

Onderwerp	Actie	Actiehouder	Afgehandeld
Comunicatie/woordvoering	Update website	5.1.2.e	21-jul
	persbericht (afstemming Haaglanden)	5.1.2.e	21-jul
	Interne communicatie: bericht medewerkers start vaccinaties	5.1.2.e	21-jul
	zorgen dat alle juiste versies bij 5.1.2.e liggen	5.1.2.e	21-jul
	Informatie flyer: vandaag afdrukken door media service. Laatste versie rondsturen.	5.1.2.e	26-jul
	Website GGD Amsterdam aanpassen	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	1-aug
	Check door COM of aantal zaken in briefverduidelijkt kunnen worden.	5.1.2.e	26-jul
Draaiboek	Deze week afronden	5.1.2.e / 5.1.2.e	1-aug
Evaliuatieomment	Doorplannen maandag en dinsdag	5.1.2.e	1-aug
Spuiten en naalden	Ultsluitsel gebruik naalden volgt vandaag+ mogelijke nabestelling (5000 besteld)	5.1.2.e / 5.1.2.e	26-jul
Uitnodingsbrief	uitnodigingen versturen.	5.1.2.e	21-jul
	Uitnodiging aanpassen: opnemen gele boekje (geen verkoop)	5.1.2.e	26-jul
Cijfers / aantallen	Dagelijks rapporteren in excel --> check coordinatoren	5.1.2.e / 5.1.2.e	30-jul
Personeel	Check personele bezetting voor opening maandag	5.1.2.e	21-jul
	Check roosters of er ervaren mensen ingepland staan	5.1.2.e	25-jul
	Eind van de week mogelijke opschaling doorgeven	5.1.2.e	30-jul
Vaccins (levering & beheer)	koeling afstemmen	5.1.2.e	21-jul
	navraag levering 21.000 in totaal voor Amsterdam	5.1.2.e 5.1.2.e	21-jul
	check voorraad subcutane naalden	5.1.2.e	21-jul
	Vervolglevering duidelijk / voldoende vaccins voor deze week	5.1.2.e	25-jul
Registratie	Noodformulieren Covid aanpassen voor mpx	5.1.2.e	21-jul
Huisartsen	geinformeerd over aanpak GGD. Lijsten gereed?	5.1.2.e	21-jul
HIV behandelaren	Overleg opzetten	5.1.2.e CSG	21-jul
Dagelijkse terugblik	5.1.2.e plant korte meeting elke dag half 6.	5.1.2.e	22-jul
Evaluati met haaglanden	Wordt gepland, woensdag half 9 in teams	5.1.2.e	22-jul
Vaccinatie bewijs	We gaan geen apart document hiervoor maken. Maar wie stempel in gele boekje wil, krijgt die.	5.1.2.e	22-jul
Betrokkenheid H&I	Locatie hoeft niet geschouwd		22-jul
	Wel check op werkprocessen	5.1.2.e / 5.1.2.e	22-jul
Draaiboekje	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e pakken dit op.		25-jul
Maken scenario's v	5.1.2.e plant afspraak met 5.1.2.e	5.1.2.e	22-jul
Uitnodigen preppers	Nog onduidelijkheid over aanvliegroute; vandaag (weer) landelijk adresseren	5.1.2.e / 5.1.2.e	22-jul
	Mailadres regelen, beheer inbox, uitvraag aantallen preppers via huisartsen	5.1.2.e	1-aug
Huisartsen	afspraak inplannen donderdagmiddag	5.1.2.e	30-jul
HIV behandelaren			

Klachtenafhandeling	Afspraak: klachten eerst naar de teamleider	5.1.2.e	9-aug
Hiv behandelaren overleg	5.1.2.e bij aanwezig zijn	5.1.2.e / 5.1.2.e	9-aug
iMPeX	Automatiserin en fb aanhaken	5.1.2.e / 5.1.2.e	9-aug
	Afstemmen privacy, RIVM vink, huisarts vink, apothekers vraag	5.1.2.e / 5.1.2.e	9-aug
Uitnodigingslijsten	Eerder op de agenda tijdens projectteamoverleg ivm andere overleggen	5.1.2.e	9-aug
	Documenten vertalen, zorgen dat deze klaarliggen op locatie	5.1.2.e / 5.1.2.e	9-aug
	Regelen personeel (team corona + bericht intranet)	5.1.2.e / 5.1.2.e / 5.1.2.e	9-aug
Registratiesysteem	Dillema voorleggen stuurgroep: opschalen zonder registrastatiesyteem of wachten?	5.1.2.e	4-aug