Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]

Onderwerp: RE: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > nav contact [redacted]
Datum: donderdag 20 juni 2019 15:49:14
Bijlagen: image001.jpg

[redacted]
Ik heb inderdaad een véél langere omlegging op onze werktekening gezet maar dit is meer indicatief.
Als buiten in het veld blijkt dat de omlegging met een veel kortere opbreking kan worden gerealiseerd vind ik het prima en scheelt dit uiteraard ook in de kosten.
[redacted] onze aannemer [redacted] ([redacted]) voert in onze opdracht uitsluitend de civiele kabel leg-, en montage werkzaamheden uit!
in eerder overleg heeft onze projectmanager [redacted] namelijk reeds met jullie afgesproken dat jullie er zelf voor zullen zorgdragen dat alle bestrating opbreek & herstel (asfalt) werkzaamheden door jullie zelf zullen worden geregeld.
Voor de goede orde en duidelijkheid ontvang ik graag hierop (nogmaals) jullie bevestiging.
Als alles goed geregeld-, en bevestigd is, zullen de werkzaamheden met een beetje goed geluk en goodwill aanstaande dinsdag hopelijk dan ook uitgevoerd worden☺.
Fijn weekend,
[redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 15:14
Aan: [redacted]@alliander.com>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@waternet.nl>; [redacted]@waternet.nl>; [redacted]@heuvelheesch.nl' [redacted]@heuvelheesch.nl>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>
Onderwerp: RE: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > nav contact [redacted]
Beste [redacted]
Tracé is akkoord, is wel een veel langere omlegging dan nodig m.i. maar goed.
Bij een latere DTA wijziging (komt er nog aan i.v.m. wijziging Zuidpunt) zullen we dit dan op tekening nog verwerken.
Hoe lang vraagt het leggen van kabel en verwijderen kabel met bijbehorende werkzaamheden ? Graag planning doorgeven aan Waternet (Van den Heuvel gaat uitvoeren en kan wellicht ook aangeven ?).
Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@alliander.com]
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 14:05
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]@heuvelheesch.nl'; [redacted]
Onderwerp: RE: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > nav contact [redacted]
[redacted]
Bijgevoegd stuur ik je mijn noodwerktekening hoe wij voornemens zijn de “gewraakte” elektrakabel alsnog op korte termijn om te leggen.
Zoals je ziet zal (circa 50cm diep in langsrichting van het fietspad) eerst een nieuwe kabel worden gelegd/gemonteerd als zogenaamde bypass.
Daarna zal de oude kabel worden losgeknipt en verwijderd.
De werkzaamheden zullen dus anders uitgevoerd worden dan momenteel op je bijgevoegde DTA tekening is aangegeven!
Het nieuwe kabeltracé -midden in het asfalt fietspad circa 1m naast de bestaande HemelWaterleiding - waar wij de nieuwe kabel willen leggen heb ik overigens geheel op eigen initiatief bepaald!
Ik ga ervan uit dat je hier wel mee akkoord gaat en zoja dan stellen wij het erg op prijs als je e.e.a. bij de eerstvolgende DTA wijziging ook “officieel” ook laat aanpassen op de gewijzigde DTA tekening.
Wij ontvangen voor de goede orde graag je bevestiging hierop.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 13:41
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@waternet.nl>; [redacted]@waternet.nl>; [redacted]@heuvelheesch.nl' [redacted]@heuvelheesch.nl>; [redacted] van [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>
Onderwerp: RE: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > nav contact [redacted]

Goedemiddag allen,
Naar aanleiding van de escalatie hebben we een plan opgezet om dit werk toch zo snel mogelijk uitgevoerd te laten worden. We gaan in dit geval dus buiten de normale procedures om. Onze uitvoerders hebben schakelcapaciteit voor dinsdag vrij kunnen maken om dit regelen. Met [redacted] heb ik inderdaad afgesproken dat zij dit civiel uit kunnen voeren. [redacted] gaat nu nog checken of er monteurs beschikbaar zijn voor dinsdag en dan moet dit qua uitvoerend werk nu eerst goedkomen.
Met vriendelijke groet,

[redacted] | Elektra Amsterdam Noord R&N
[redacted]@alliander.com

Liander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Locatiecode: 2PBXXXX Bezoekadres, Basisweg 10 1043 AP Amsterdam. KvK 34108286 Arnhem. www.alliander.com

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan derden.

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 12:39
Aan: [redacted]@alliander.com>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > nav contact [redacted]

Goedemorgen allemaal,
Ik heb net contact gehad met [redacted] van Waternet met goed nieuws : vanaf a.s. dinsdag wordt de elektrakabel iets verlegd, toestemming van Liander aan aannemer Van den Heuvel (die hier voor Waternet werkt) dit te doen.
Waternet kan dus volgende week weer verder met haar werkzaamheden rioolgemaal en leidingen [redacted] neemt contact op met [redacted] voor verlenging WIORvergunning).
[redacted] kan jij e.e.a. van jouw kant nog bevestigen ? In ieder geval fijn dat zo kan worden opgelost.
PM. [redacted]
Ik was net met [redacted] even ter plekke wezen kijken en Van den Heuvel heeft gemeten dat de elektrakabel ligt op ca. 90 cm uit het asfalt fietspad (iets verder dan volgens tekening denk ik). De kabel zou min. 30 cm. om moeten en dan kan het gemaal geplaatst worden is gezegd.
De kabel zou ik als kan nog iets verder verleggen maar kan dus wel dan aan deze kant van het pad blijven liggen. Jullie bepalen dat uiteraard en geven Van den Heuvel aan neem ik aan.
Vast bedankt.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]

[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

---

Van: [redacted]@alliander.com]
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 09:42
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > planning ?

Goedemorgen allen,
Ik heb zojuist onderstaande situatie geëscaleerd bij mijn teamleider. Zij zijn op dit moment op hoger niveau aan het kijken wat we kunnen doen om dit snel op te lossen. Ik hoop hier vanochtend nog meer van te horen. Ik zou [redacted] in eerste instantie contactgegevens toesturen, maar lijkt me voor nu toch handig als ik er nog even tussen blijf zitten. Ik hou jullie op de hoogte!
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]@alliander.com

Liander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | Locatiecode: 2PBXXXX Bezoekadres, Basisweg 10 1043 AP Amsterdam.
KvK 34108286 Arnhem. www.alliander.com

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan derden.

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 09:15
Aan: [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Noorderkwartier Elzenhagensingel> stagnatie Waternet rioolgemaal ivm elektrakabel > planning ?
Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted] en anderen,
Ik heb net je 06 hierover ingesproken, gisteren meldde [redacted] van Waternet nl. dat zij niet verder kunnen met bouw rioolgemaal omdat Liander de kabel nu niet iets kan verleggen.
De exacte reden heb ik niet vernomen, wellicht heeft dat te maken met capaciteit aan jullie kant momenteel.
Zoals bekend worden vanaf week 36 a.s. de eerste hofwoningen opgeleverd, dan moet het rioolgemaal ed. in werking zijn en dus voordien geplaatst incl. aansluiting riolering en persleiding. Anders groot probleem met oplevering, bewoners en BAM Wonen.
Los van kosten ed., vast een issue, is het absoluut noodzakelijk dat Liander hier de kabel iets gaat verleggen, we hebben hier 2 weken geleden ook contact over gehad. Het is begreep ik een OV kabel toch ?
Vraag : hoe kan z.s.m. en i.o.m. Waternet deze kabel verlegd worden ?
PM.
Als wij als gemeente binnenkort bij een overleg van Waternet met Liander moeten aanschuiven dan kan dat, graag dan opnemen via [redacted].
Waternet overigens had dit eerder kunnen aankaarten en bv een proefsleuf kunnen graven en met jullie kunnen bekijken (eerder is gezamenlijk immers ook een wenstrace doorlopen en we hebben al lange tijd nutsoverleggen), dat is nu achteraf natuurlijk maar ik hoop dat er wel z.s.m. een oplossing kan komen.
Graag jullie medewerking in deze !
En dus verzoek nu z.s.m. even contact hierover.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
Ingenieursbureau

gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: [redacted]
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

Van: [redacted]@waternet.nl]
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 15:26
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Elzenhagensingel

[redacted]

Helaas hebben we de werkzaamheden niet kunnen afronden, voor het plaatsen van het gemaal was het nodig een elektrakabel te wijzigen, dit is niet gelukt, ook is niet bekend wanneer dit wel uitgevoerd kan worden.
Kortom morgen vullen wij de ontgraving weer aan en vrijdag wordt de bestrating aangebracht, en wordt het wachten op bericht van Liander, dit betekent dat we op een later tijdstip alles opnieuw moeten opstarten!!!

****
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.
****
Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender
hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/

****
Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.
****
Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.