Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 251 1111
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Agenda

Aan	Ingenieursbureau: [redacted] [redacted] [redacted] Stadsdeel Centrum: [redacted] [redacted] Metro en Tram: [redacted] Vervoerregio [redacted] [redacted] GVB: [redacted] Ruimte en Duurzaamheid: [redacted] Verkeer en Openbare Ruimte: [redacted]
Agenda lid	[redacted]
CC	[redacted]
Afwezig	Geen afmeldingen
Vergadering	25 maart 2021 09:30-11:30 uur, via MS teams (zie link in vergaderverzoek)
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam overleg Binnenring West en Oost (**2021-11**)

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
1 Opening en vaststellen agenda [redacted]	*Bespreken*
2 Ingekomen stukken Binnenring totaal [redacted] - [redacted] - Termijnagenda maart 2021: vooruitblik bestuurlijke besluitvorming *(bijlage 2)*	*Ter kennisname*
3 Verslag/actielijst vorig overleg dd. 28 januari 2021 [redacted] (Overleg van 25 februari geannuleerd) *(bijlage 3)*	*Bespreken*
4 Czaar Peterstraat [redacted] - Stand van zaken communicatie met omgeving m.b.t. keuze voor vervolg aanpak	*Bespreken*
5 Sarphatistraat Noord en Alexanderplein (SNAP) [redacted] - Stand van zaken participatieplan	*Bespreken*
6 Groene abri [redacted] - Stand van zaken evaluatie rapport rainproof abri (meten van de beleving)	*Bespreken*

Het Ingenieursbureau is bereikbaar met metro 51, 53 en 54 of met tramlijn 7 en 10, halte Weesperplein.
Een routebeschrijving vindt u op www.ingenieursbureau.amsterdam.nl

VASTE AGENDA	**Toepassing op agendapunt**
7 Sarphatistraat Zuid [redacted] - Stand van zaken uitvoering/oplevering	*Bespreken*
8 Weteringschans West incl. Museumbrug [redacted] - Stand van zaken start uitvoering	*Bespreken*
9 Marnixstraat Zuid [redacted] - Terugkoppeling stadsdeelcommissie Centrum 23 maart m.b.t. besluitvorming definitief ontwerp	*Bespreken*
10 Kruising Marnixstraat – Rozengracht [redacted] - Mogelijke aanpassing voorlopig ontwerp (consultatie variant) - Impact alternatieve variant (spoorverschuiving) - Resultaten verkeerslichten toets (VRI) - Stand van zaken consultatie	*Bespreken*
11 Marnixstraat Noord [redacted] - Stand van zaken keuze voor vervolg aanpak - Afronding NvU/NvB	*Bespreken*
12 Rondvraag en sluiting **(Volgend overleg op donderdag 22 april 2021, 09.30 uur – 11.30 uur)**	