Van:
Verzonden: maandag 11 mei 2020 12:09
Aan:
CC:
Onderwerp: KNIP Weesperstraat: maart 2021
Bijlagen: afsluitingen versie mei20.jpg

Categorieën: 0-opgeslagen

Collega kon mij afgelopen vrijdag melden, dat de wethouder akkoord is gegaan met de Hoofdlijnen Aanpak voor de Knip Weesperstraat.
Deze is gepland in maart 2021, duurt 8 weken en vindt plaats op de kruising cq brug met de Nieuwe Keizersgracht (zie bijgevoegd kaartje).

Volgens mij betekent dit voor project Namenmonument, dat de aanvoer gewoon kan plaats vinden vanaf het Mr.Visserplein.
De afvoerroute van de "lege" vrachtwagens moet dus -gedurende die 8 weken- terug naar het Mr.Visserplein.

Als deze KNIP toch problemen geeft voor de bouw van het NHN dan hoor ik dat wel.
Dan gaan we overleggen met

Gr