Van:
Verzonden: zaterdag 13 juni 2020 9:42
Aan:
CC:
Onderwerp: Fwd: Dankbaarheidsmonument: WLS-vergunning

Categorieën: 1-afgehandeld

Dag

Zie onderstaand het resultaat van mijn escalatie bij directies M&T en R&E.
Met slag om de arm volgende week een WLS vergunning ipv over 4-6 wkn.

Lijkt me reden om met de aannemer na te gaan of heien en betonwerk toch voor het reces kan plaatsvinden zodat het het reces benut wordt voor verharding.

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** @amsterdam.nl>
> **Datum:** 12 juni 2020 om 15:18:29 CEST
> **Aan:** '
> **Kopie** amsterdam.nl>, @amsterdam.nl>, "
> **Onderwerp: Antw.: Dankbaarheidsmonument: WLS-vergunning**
>
> Beste
>
> Naar aanleiding van je e-mail aan directie van Metro en Tram hebben we eind van de ochtend telefonisch contact gehad. Op basis daarvan bevestig ik hetgeen we hebben besproken:
>
> De vergunningaanvraag (artikel 12 Wet Lokaalspoor) betreft de herplaatsing van het Dankbaarheidsmonument op Weesperplein nabij de constructie van het metrostation en tunnel. Daarvoor is een civieltechnische toetsing nodig. We hebben inmiddels met het adviesburo dat voor ons de toetsing uitvoert afgesproken dat zij capaciteit bijschakelen. De verwachting is dat we medio volgende week uitsluitsel kunnen geven over de vergunning en eventuele voorwaarden die voortkomen uit deze toetsing. De vergunning kan daarna snel worden verstrekt.
>
> Ik ga er daarbij vanuit dat het vergunningdossier dusdanig compleet is dat uit het dossier voldoende blijkt dat door de werkzaamheden (met name het maken van de fundering) de integriteit van de ondergrondse constructie van de metro is geborgd.
>
> De komende dagen zal ik de voortgang van dit dossier nauwlettend volgen en zal je zodra zich relevante ontwikkelingen voordoen op de hoogte stellen.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.

NB: de benodigde vergunning voor de start van de realisatie van het NamenMonument is eerder verstrekt; deze werkzaamheden kunnen dus van start gaan.

Voor straks alvast prettig weekend.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Metro en Tram

Gemeente Amsterdam

terdam.nl

Entrada 600,
Amsterdam-Duivendrecht

Van: @amsterdam.nl>
Datum: 11 juni 2020 om 18:14:33 CEST
Aan: "@amsterdam.nl>, Zwemer, Jacco
@amsterdam.nl>
Kopie: @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Dankbaarheidsmonument: WLS-vergunning

Beste directieleden M&T,

Volgende week vrijdag slaat de burgemeester samen met de voorzitter van het Auschwitz Comité de eerste paal voor het Nationaal Holocaust Monument dat deels op de metrobuis wordt gebouwd.
Gelukkig hebben we samen met M&T oplossingen gevonden om dat mogelijk te maken.

Voor de bouw van het Namenmonument moest het Monument voor de Joodse Erkentelijkheid (het zogenaamde Dankbaarheidsmonument) verplaatst worden naar het Weesperplein. Het komt daar naast maar wel binnen de invloedssfeer van de metrobuis te staan. Dus is na het verlenen van de omgevingsvergunning op 28 april direct een WLS vergunning gevraagd.
Aan de late kant omdat de (ver)plaatsing uiterlijk eind mei zou moeten plaatsvinden om de bouw van het Namenmonument niet te vertragen en voor de vergunningverlening 4-6 weken staat.

Helaas kon de WLS vergunning niet tijdig worden afgegeven om tussenopslag en twee maal transport van het kwetsbare Dankbaarheidsmonument te voorkomen. Het 35 ton wegende monument is op een dieplader naar Noord vervoerd waar nu tegen 'stallingkosten' wacht op herplaatsing. Volgende week is de start van de heiwerkzaamheden voor de fundering gepland.

Zojuist hoor ik van mijn civiel projectleider (IB) dat het nog eens 4 tot 6 weken gaat duren vooraleer de vergunning wordt afgegeven. Dit i.v.m. grote drukte bij het door M&T ingehuurde constructiebureau in het Oosten van het land. Dat impliceert dat de bouw over het reces heen gaat. En ik de burgemeester dus moet melden dat de (her-)onthulling die zij samen met de erven Wertheim zou doen, verder wordt uitgesteld. Kan gebeuren en geen ramp maar eerlijk gezegd vind ik de reden wel wat slap en vraag me af of het echt niet anders kan..

Alles rond het Namenmonument en het Dankbaarheidsmonument ligt onder een maatschappelijk en politiek-bestuurlijk vergrootglas. Het is mij daarom de moeite van deze mail waard om volgende week vrijdag de burgemeester te kunnen melden dat de vergunningverlening voor het Dankbaarheidsmonument opgelost, de bouw van de fundatie kan beginnen en de (her)onthulling definitief gepland kan worden.
Ik ben benieuwd of dat zou kunnen lukken en verneem hierover graag een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Procesmanager Nationaal Holocaust Namenmonument

Projectmanagementbureau
Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
Gemeente Amsterdam

rdam.nl