Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 17:08
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Kaartje Projectgebied (uit de Aanpaknotitie)

Beste [redacted]

Dank je wel! Fijn dat dit lukt!
Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagementbureau
Facilitator Amsterdamse School

Gemeente Amsterdam

[redacted]

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 17:03
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Kaartje Projectgebied (uit de Aanpaknotitie)

Hi [redacted]

Met dank aan [redacted] (stilstaand verkeer) en [redacted] (rijdend verkeer) uit mijn programma een paar aandachtspunten:

- In Hoofdstuk 8 wordt een raming gemaakt van hoeveel transport kan worden verwacht bij deze werkzaamheden. Dat zijn serieuze aantallen vrachtwagen die naar die kleine straatjes moeten (35 tot 70 vrachtwagens per dag, 12 maanden lang).
  Maar ik ga er vanuit dat daarom juist ook naar alternatieve vervoerwijzen wordt gezocht. Die link maken ze alleen niet in hoofdstuk 8, vandaar dat ik er even bij stil bleef staan, maar dat lijkt me dus wel de bedoeling van deze innovatieve aanbesteding.
- In hoofdstuk 9 staan oplossingsrichtingen en acties en vooral bij de acties staan nog acties als het in kaart brengen van mogelijke routes, eenrichtingsverkeer straten etc. Dat lijkt me heel verstandig.

- In het hele stuk komt het woord parkeer of een variatie daarop maar 1 keer voor en dan gaat het over het faciliteren van UvA medewerkers op een parkeerterrein op afstand. Het lijkt me goed om dat niet alleen voor de UvA te regelen, maar voor alle bedrijven en instellingen in dit gebied
- Het stuk ademt een onderliggende aanname dat er geen autoparkeren meer plaats kan vinden in het gebied. In ieder geval geen parkeren meer langs de kaderand.

En dan zijn er toch echt een aantal zaken om rekening mee te houden, los van bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers gedurende de werkzaamheden

- In deze buurt (Aooe BG terrein dat bijna overlapt met het scopegebied: liggen 20 tot 25 parkeerplekken langs het water. Een aantal van deze plekken zijn voor oa gehandicapten, laadinfra etc. Dus die kunnen niet zomaar weggehaald worden om via het water aan te voeren.
- Ongeveer 50 bewoners en bedrijven hebben een parkeervergunning in dit gebied. Zij kunnen sinds kort in de Rokingarage parkeren. Maar het is wel iets om rekening mee te houden.
- En er zijn mogelijk een groot aantal particulier parkeergarages in dit gebied die bereikbaar moeten blijven. Als dit niet het geval is, hebben de eigenaren van deze garages vaak recht op een alternatief (parkeervergunning op straat of parkeerruimte elders). Hier moet ook goed bij stilgestaan worden voordat het gebied heel selectief wordt in de toegang en ontsluiting.

Mogelijk particuliere parkeergarages per adres met inschatting capaciteit.

691	1012 CP	nweDoelenstraat	nweDoelenstraat	15
673	1012 NB	nwZijdsarmsteeg 22	nwZijdsarmsteeg 22	30
684	1012 GC	Oude Turfmarkt 127	Oude Turfmarkt 127	26
689	1012 DS	Oudezijds Achterburgwal 98	Oudezijds Achterburgwal 98	1
679	1012 GL	Oudezijds Voorburgwal 312	Oudezijds Voorburgwal 312	6
678	1012 GM	Oudezijds Voorburgwal 320	Oudezijds Voorburgwal 320	4
683	1012 GG	Oudezijds Voorburgwal 86 H	Oudezijds Voorburgwal 86 H	1
686	1012 EM	Oudezijdsachterburgwal 105	Oudezijdsachterburgwal 105	1
680	1012 GK	Oudezijdsvoorburgwal 197	Oudezijdsvoorburgwal 197	26
681	1012 GH	Oudezijdsvoorburgwal 102	Oudezijdsvoorburgwal 102	1
682	1012 GH	Oudezijdsvoorburgwal 162	Oudezijdsvoorburgwal 162	2
685	1012 EX	Oudezijdsvoorburgwal 264	Oudezijdsvoorburgwal 264	20
687	1012 EH	Oudezijdsvoorburgwal 29	Oudezijdsvoorburgwal 29	2
688	1012 EH	Oudezijdsvoorburgwal 5	Oudezijdsvoorburgwal 5	2

Hoop dat je hier wat aan hebt! En dat je al contact hebt gehad met [redacted] over mogelijk logistieke vragen.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Programmamanager Autoluw (PUMA)
Gemeente Amsterdam, V&OR

[redacted]

Bezoekadres: Rhijnspporplein 10-34. 1018 TX Amsterdam
Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 10:00
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Kaartje Projectgebied (uit de Aanpaknotitie)

Hi [redacted]

Zouden jullie uit punt van stilstaand en rijdend verkeer naar de BLVC van universiteitskwartier kunnen kijken svp? is onder deel van de aanpak wallen.

Vriendelijke groet,

[redacted]

Programmamanager Autoluw (PUMA)
Gemeente Amsterdam, V&OR

[redacted]

Bezoekadres: Rhijnspporplein 10-34. 1018 TX Amsterdam
Postadres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 12:00
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Kaartje Projectgebied (uit de Aanpaknotitie)

Beste mensen,

Snelle actie van [redacted] ☺. Dan kan ik niet achterblijven.
Hierbij ontvangen jullie het 2e concept van bouwlogistiek.
Graag jullie zorgvuldige check.
Zoals aangegeven:

- Gebaseerd op het oorspronkelijke BLVC kader van de UB (Universitetisbibliotheek, in aanbouw, nu fase fietsenkelder)
- Nu actualiseren tbv aanbesteding 2e fase UB, die loopt.
- Input vanuit adviseur Varen en eerste gesprek met UvA is in deze versie verwerkt.
- Wat ontbreekt nog: reactie bouwlogistiek ([redacted])
- Resultaten onderzoeken bruggen & kades, mn info bruggen is cruciaal ivm routes (oa Halvemaansbrug, aluminiumbrug). Komplete overzicht zit in ons omgevingsadvies (aangeleverd aan [redacted]).

Dank alvast!

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagementbureau
Facilitator Amsterdamse School

Gemeente Amsterdam

[redacted]

[redacted]

Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam
amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 11:13
Aan: [redacted]
Onderwerp: Kaartje Projectgebied (uit de Aanpaknotitie)

Aanpak pilot bouwlogistiek over water in het Wallengebied
Status: Concept 3, besproken en aangevuld
Datum: 20 april 2020

<image001.png>

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 16:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: Periodiek overleg projectleiders De Wallen
Tijd: dinsdag 9 juni 2020 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: MS Teams

27/5 [redacted]
MS Teams link toegevoegd

[Link naar de virtuele MS Teams ruimte]

12/3/20
Beste allemaal,

Op verzoek van [redacted] heb ik Deze reeks ingepland. Helaas is het moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen. Hopelijk kan er wat in de agenda's worden geschoven, want ik zie afspraken staan.

Ruimte gereserveerd t/m 31/12/2020

Alvast bedankt voor de flexibiliteit en medewerking.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Management assistente [redacted]
[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

[redacted]

Deymanstraat 18 b/c, 1091 SE AMSTERDAM
Postbus 12693, 1100 AR AMSTERDAM
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: maandag t/m donderdag