From: "5.1,2,e"
Sent: Wed, 16 Mar 2022 16:52:59 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: schikkingsvoorstel 5.1,2,e
Attachments: Schikkingsvoorstel 5.1,2,e (concept).docx

Beste 5.1,2,e

Na de overleggen met Team Zelfbouw heb ik nog een paar kleine wijzigingen in het schikkingsvoorstel aangebracht. Zie daarvoor de opmerkingen in de kantlijn.

Het schikkingsvoorstel is bijna klaar. Uit de gesprekken met G&O is – zoals eerder gezegd – naar voren gekomen dat de gemeente met meer coulance wil omgaan met het beroep van zelfbouwers op overmacht. Daarvoor willen we kijken naar welke maanden bouwtijdoverschrijding toch niet aan de zelfbouwer worden toegerekend.

Zoals jij terecht hebt voorgesteld, kunnen we in het geval van 5.1,2,e kijken naar de periode waarin de nieuwe aannemer nog niet kon of mocht beginnen.

Ik heb enkele weken geleden de advocaat van 5.1,2,e gebeld om de informatie waar dat uit blijkt te verstrekken. Die informatie heb ik echter nog niet ontvangen. Vandaag heb ik nogmaals om die informatie verzocht.

Met die laatste informatie kan het schikkingsvoorstel worden gefinaliseerd en zal ik het voorstel de besluitvorming in laten gaan.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
Bestuur en Organisatie

Gemeente Amsterdam

T: 5.1,2,e
F: 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl