Gemeente Amsterdam

Actielijst Projectteam Binnenring West en Oost

Aanwezig	(IB) [redacted] (SDC) [redacted] [redacted] (VRA) [redacted] (R&D) [redacted] (VOR) [redacted] (GVB) [redacted]
Agendalid	[redacted]
C.C.	[redacted]
Afwezig	[redacted]
Vergadering	10 oktober 2019 09.30 – 11.30 uur Weteringschans 124
Voorzitter	[redacted]
Onderwerp	Projectteam Westelijke en Oostelijke Binnenring **(2019-09)**

8. **Weteringschans West incl. Museumbrug** Leidseplein –Weteringcircuit
   - De inloopbijeenkomst van 30 september is redelijk goed bezocht. Tot 27 oktober kunnen omwonenden reageren op de plannen.
   - Er zijn veel bezwaren gegeven over het verplaatsen van de tramhalte. Er moet een boom worden gekapt en er zijn bezwaren vanwege de privacy van bewoners.
   - Veel bezwaar ook tegen het eenrichtingsverkeer op de Museumbrug. Men is bang voor veel druk op andere gedeeltes in het gebied.
   - 18 november is er een terugkoppelbijeenkomst.
   - Er is meer duidelijkheid over de scope van de opgave door gesprekken met het GVB en K en L. Er lijkt aardig wat werk mee te gaan. Vraag is welke consequenties dit heeft voor de planning van uitvoering.
   - Paradiso wil graag haar oude rijroute over het Leidseplein terug. [redacted] werkt dit uit waarna het voorstel waarschijnlijk naar de CVC gaat. Ontwerptechnisch geeft dit geen consequenties.
   - Er komt een pilot intelligente VRI op de Museumbrug richting Rijksmuseum waar in met warmtecamera's het aantal fietsers wordt gemeten en daarmee voorrang wordt bepaald. Dit moet de doorstroming van de fietsers verbeteren. Beoogde plaatsong is begin 2020.
   - Het GVB onderzoekt de verplaatsing van een lichtmast naar de OR.
   - Het Programma luchtkwaliteit onderzoekt de effecten van het instellen van eenrichtingsverkeer op de Museumbrug. De verwachting is dat er geen effecten zijn.

Het volgende overleg is op 7 november 2019, 9.30 – 11.30 uur. Locatie Weteringschans 124