Vervolgtraject Universiteitskwartier

De stappen richting vaststellen van het SMP zijn:

2020	
27 nov	**Bestuurlijk Overleg** gebouwingrepen
7 dec	Conceptboekje SMP gereed voor leesronde UvA + intern gemeentelijk
2021	
25 jan	**Directeurenoverleg** met UvA tbv bespreking Definitief Concept SMP;
8 feb	**Bestuurlijk Overleg** met UvA tbv vaststellen Definitief Concept SMP
week van 1 of 8 maart	**Openbare Presentatiebijeenkomst** van het concept SMP (sluitstuk van participatietraject)
15 mrt	**B&W** vaststelling SMP en vrijgave voor inspraak
22 mrt	**Bestuurlijk Overleg** voorbespreken inspraakavond (datum daarvan nog ntb), evt besluitvorming over Leupengebouw (ovb van gereedkomen onderzoek).
Mrt/april	**Inspraakavond** (datum ntb)
Mrt-april-mei	**Ambtelijke begeleiding ontwerpuitwerkingen** OMHP en BG5, incl evt besprekingen bij welstand. Voorbereidende besprekingen voor projectstart BG3,GHK, UT.
25 mei	**Bestuurlijk Overleg** na inspraakperiode, bespreken Nota van Beantwoording.
Begin juni	**B&W** stelt def SMP vast voor bespreking in commissie en raad
In juni (iig voor zomerreces)	**Behandeling cie en raad**, hierna is het SMP definitief
14 okt	**Bestuurlijk Overleg** agenda ntb
9 dec	**Bestuurlijk Overleg** agenda ntb

BO's staan ingepland, overige data zijn indicatief (nog niet ingepland of geagendeerd)

■