From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Sent: Wed, 8 Dec 2021 16:38:44 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: voorbereiding overleg sporthal Meidoornweg

Beste allen,
Volgende week maandag staat er een overleg gepland over de sporthal op de Meidoornweg.
Dit overleg is met twee aanleidingen ingepland:

1. R&D geeft aan dat het **niet-optillen** van de sporthal onwenselijk is vanuit de ruimtelijke kwaliteit
2. Vanuit de VO-school moet er zo spoedig mogelijk voortgang komen in het proces en zij zijn hiervoor afhankelijk van de sporthal.

Vanmorgen hebben we overleg gehad met de Vova en zij geven aan dat zij zelfs aan het bekijken zijn of ze de gymzalen terug kunnen halen naar de school. Dit zou betekenen dat de sporthal er niet meer kan komen. (ze gaven er overigens duidelijk bij aan dit niet als dreigement te bedoelen en dat ze er in goede samenwerking met de gemeente uit willen komen, maar ze moeten duidelijkheid hebben vóór 1 februari)

Dus kort door de bocht komt het neer op de volgende twee vragen:
Vraag A: is het bespreekbaar dat de gymzalen terug gaan naar de scholen? (is deze locatie ontstaan vanuit een kans van drie gymzalen of noodzakelijk vanuit sportfaciliteiten in Noord?)
Vraag B: zo nee, wat is er nodig om scope en PvE van de sporthal definitief te krijgen.

B1: optillen ja of nee.
<u>Niet optillen</u>
-voordeel: is goedkoopste optie en kan binnen de normbedragen gerealiseerd worden.
-nadeel: negatief voor ruimtelijke kwaliteit
-nadeel: groter grondoppervlak nodig
-geen ruimte voor inpassing maatschappelijke voorzieningen

<u>Wel optillen:</u>
-nadeel: duurder (constructief en stijgpunten) en kan niet binnen de normbedragen gerealiseerd worden
-nadeel: het gebouw wordt hoger
-voordeel: ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte wordt beter
-voordeel: mogelijke inpassing maatschappelijke voorzieningen

B2: Wat is de status van de huidige variant (niet-optillen)
-PvE klaar? (en dus scope helemaal helder?)
-binnen-gemeentelijke contracten/afsprakenbrieven in concept klaar?
-zekerheid over budgetten?
-....
-....

Vriendelijke groet,

5.1,2,e
Projectmanager

Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl