From: "5.1,2,e"
Sent: *Tue, 29 Mar 2022 21:27:57 +0100*
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>; "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: *RE: terugkoppeling van wethouder De Vries t.a.v. behandeling VGR PBK*
Attachments: *College van B&W Voordracht VGR en raadbrief - 5 april.pdf, College van B&W Voordracht voorbereidings- en uitvoeringskrediet 2022 PBK - 5 april.pdf, Bijlage 2 - 20220329 BRIEF Raadsbrief VGR bruggen en kademuren.docx*

Omdat ik morgenochtend voor 10 uur beperkt tijd heb, heb ik vast bijgevoegde versies in Andreas gezet en voor finaal advies doorgeklikt. Mochten er nou toch nog aanpassingen nodig zijn, laat het me voor 9 uur weten.

Groet, 5.1,2,e
Gemeente Amsterdam

M 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 15:35
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: terugkoppeling van wethouder De Vries t.a.v. behandeling VGR PBK

Hoi 5.1,2,e

De wethouder heeft net in het klein team teruggekoppeld over B&W. De stukken PBK zijn aangehouden door B&W. Men heeft gevraagd om een aantal aanpassingen, waarna het opnieuw kan worden geagendeerd in B&W. Liefste agenderen in eerstvolgend B&W of het B&W daarna. De punten (5.1,2,e aanvullingen welkom!):

Nu ligt er een grote nadruk in brief en voordrachten op de knelpunten voor programma (exploitatie) en de investeringen in de nabije toekomst. Dat moet anders: het staat in de VGR, laat het daar staan, maar matig de toon en aandacht hiervoor in de brief en voordrachten. Het huidige verhaal ligt politiek gevoelig: een nieuw B&W / raad wordt opgezadeld met allerlei knelpunten, terwijl de knoppen om aan te draaien ontbreken en men niet wil vooruitlopen op besluitvorming coalitieakkoord. Cijfers over de tekorten worden gepresenteerd als "all or nothing". Zijn natuurlijk allerlei smaken denkbaar (stoppen, in afgebouwde vorm voortzetten, volle kracht vooruit etc.) en kanttekeningen (wat kan de eigen organisatie aan, de markt, hoe zit het met planningsoptimisme) te maken.

Zwaartepunt in stukken t.a.v. het krediet 2022 moet liggen op de uitvoering van de projecten in 2022. Dus niet de indruk geven dat er ook (veel) geld gaat naar enkel de voorbereiding in 2022 van toekomstige projecten waarvan we nog niet weten of er geld komt voor de uitvoering na 2022.

Hartelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Bestuur en Organisatie
Gemeente Amsterdam
M 5.1,2,e
5.1,2,e@amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl