VN2024-014599
rve ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders

B&W

Voordracht voor de College vergadering van 26 november 2024

Portefeuille: Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (32)
Agendapunt: B6

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

In te stemmen met de raadsinformatiebrief Voortgang Programma Bruggen en Kademuren

Het college van burgemeester en wethouders besluit

In te stemmen met de raadsinformatiebrief Voortgang Programma Bruggen en Kademuren

Kernboodschap

Met deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de voortgang van het herstel van Amsterdamse bruggen en kademuren. In 2024 is 713 meter kademuur hersteld, verspreid over 7 projecten. Bij een deel hiervan zijn innovatieve vervangings- en renovatiemethoden toegepast waarmee de komende jaren sneller, goedkoper en met minder hinder voor de omgeving gewerkt kan worden. Dankzij onderzoek weten we ook beter waar we voorlopig niets hoeven te doen. Zo is dit jaar besloten ruim 3600 meter kademuur en 27 bruggen onder te brengen in regulier beheer. Ondanks deze ontwikkelingen blijft het areaal kwetsbaar en blijven veiligheidsmaatregelen noodzakelijk, dit kan vervelende consequenties hebben voor de bereikbaarheid.

Bestuurlijke achtergrond

Op 14 april 2020 heeft het college van B en W ingestemd met het programmaplan bruggen en kademuren: Herstellen en verbinden.

Op 20 december 2022 heeft het college van B en W ingestemd met het actieplan bruggen en kademuren 2023-2026: Gefundeerd herstellen.

Bestuurlijke prioriteit

Coalitieakkoord 2022-2026: We blijven investeren in het herstel van Kades en Bruggen, maar door de beperkte financiële ruimte zullen we vaker kostenbesparende maatregelen moeten nemen zoals het slaan van damwanden, vernieuwen van bomen of het afsluiten van vaarroutes.

Wettelijke grondslag

Artikel 160 Gemeentewet:

1. Het college is in ieder geval bevoegd:
    a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad of de burgemeester hiermee is belast

Artikel 169 Gemeentewet

1. Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording schuldig over het door het college gevoerde bestuur.
2. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

Onderbouwing besluit

Ad. Instemmen met de raadsinformatiebrief Voortgang Programma Bruggen en Kademuren

Resultaten 2024:

- In 2024 wordt aan 11 kadeherstelprojecten (1485 meter) gewerkt, bij 8 projecten wordt de hele kademuur vervangen, bij 3 projecten wordt de kademuur gerenoveerd.
- Hiervan zijn 6 projecten kadeherstelprojecten opgeleverd, 1 project volgt eind dit jaar. In totaal 713 meter.
- De werkzaamheden aan de Berlagebrug zijn volledig afgerond en 1 brug is in uitvoering gegaan, brug 627 (tussen de Antony Moddermanstraat en de Ruys de Beerenbrouckstraat).
- Er is meerdere keren ingegrepen omdat de veiligheid in het geding was. Er is besloten om voor drie kademuren een veiligheidsconstructie te plaatsen. Er zijn op 27 kademuren gewichtsbeperkingen opgelegd.

Mijlpalen 2024:

- De drie pilotprojecten van het Innovatiepartnerschap Kademuren zijn in 2024 afgerond op straat. Twee van de drie projecten zijn inmiddels positief beoordeeld, daarmee wordt een raamovereenkomst afgesloten. de beoordeling van het laatste project volgt eind 2024 of begin 2025.
- Er wordt steeds vaker voor renovatie gekozen, dat is duurzamer, goedkoper en efficiënter.
- Door onderzoek naar de staat van bruggen en kademuren, wordt steeds duidelijker wat wel en wat niet hersteld hoeven te worden. van januari tot en met september 2024 is besloten ruim 3600 meter kademuur en 27 bruggen onder te brengen in regulier beheer. Hier hoeft voorlopig niet ingegrepen te worden.

Vooruitblik 2025:

- 6 tot 8 kadeherstelprojecten zullen afgerond worden (750 tot 1.000 meter)
- Aan 10 tot 12 kadeherstelprojecten zullen de werkzaamheden starten
- Aan 4 brugherstelprojecten wordt gewerkt, 3 daarvan worden in 2025 afgerond.

Participatie

N.v.t.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting

Geen

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente: Opnemen in de te publiceren besluitenlijst

Buiten de gemeente: Publiceren op de gemeentelijke website

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2024-062557	College van B&W Voordracht (pdf)
AD2024-071537	1 Voortgangsbrief PBK 2024.docx (msw12)
AD2024-071546	Advies (pdf)
AD2024-073622	B - 06 Getekende brief VN2024-014599.pdf (pdf)

Besluit college van burgemeester en wethouders

Conform besloten