Gemeente Amsterdam

Kennisname Stand van zaken Overstap (VES 2.0)

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van [redacted] (5.1.2e)
Datum 16 januari 2017

VES 2.0 (VES-deelproject 3)

Stand van zaken
De business is de laatste periode vrij druk geweest met het definiëren van de processen voor de Overstap. Basisprocessen zijn inmiddels uitgewerkt in een processchema, dat wordt gebruikt bij de uitwerking van de Overstapfunctie.

VES 2.0 valt uiteen in een 4-tal componenten:

- Aanpassingen Hermes om de overstap te kunnen administreren
- Aansluiting op Basisregistraties (WOZ en NHR) en "Mijn Amsterdam" via Datapunt
- Bouw Overstapportaal binnen "Mijn Amsterdam" en aansluiting op Hermes via Datapunt
- Aansluiting op de AMI-zandbak voor betalingsgegevens erfpachters.

De aanpassingen in Hermes om de Overstap te faciliteren beginnen op stoom te komen. CGI is gestart met de uitwerking van de User Stories en de bouw van de eerste delen. Op basis van de eerste uitwerkingen is de planning van 1 juli 2017 hiervoor goed haalbaar.

Aansluitingen op Datapunt. Naar aanleiding van een tweede gesprek afgelopen week met de manager van Datapunt hebben ze een projectleider aan ons toegewezen en kunnen we starten met het uitwerken van de specificaties en het opzetten van een eerste POC. Vanuit resourceplanning bij Datapunt worden hier geen problemen in de planning voorzien. De kosten zullen waarschijnlijk beperkt blijven tot een doorbelasting van 40 uur. Overige kosten aan de kant van Datapunt zullen voor Datapunt zijn. Het betreft hoofdzakelijk services die voor een groot deel generiek en herbruikbaar binnen de ICT-omgeving van Amsterdam zullen zijn.

Bouw van Overstapportaal binnen "Mijn Amsterdam". Er is gestart met het uitwerken van een interactiediagram door een UX-engineer van "Mijn Amsterdam". De planning is dat hier eind januari de eerste schetsen van de gebruikersinterface zullen komen. Daarna kan gestart worden met de uitwerking en bouw van de eerste User Stories. Ook bij "Mijn Amsterdam" heeft men tot op dit moment aangegeven dat er geen problemen zijn met de resource invulling voor de uitwerking. Ook hier is een projectleider voor het project aangewezen.
Kosten doorbelasting is nog niet bekend. Volgende week is hier een afspraak met de projectleider over.

Aansluiting op de AMI-zandbak voor de financiële gegevens. Dit is momenteel nog niet geheel duidelijk en afhankelijk van de aansluiting van AFS 2.0. Hier wordt nog aan gewerkt en men hoopt

dat dit eind januari gereed is. Op dat moment kunnen ook hier de specificaties verder van uitgewerkt worden. Afgestemd moet nog worden of de ontsluiting ook via Datapunt plaats kan vinden.
De kostenraming is nog niet bekend. Er is nog niet duidelijk wat de specificaties hiervoor precies zijn.

Ondersteuning door de RVE-ICT is geregeld. Het wachten is hier op het PvA met een kostenraming.

Risico's
Momenteel zijn er enkele risico's die extra aandacht behoeven en deze zijn:

- De aansluiting op DigiD. Er wordt aan gewerkt, maar met iets te weinig urgentie. Ik heb 31 maart als deadline gesteld dat dan duidelijk moet zijn of we DigiD kunnen gaan gebruiken of niet. De concept verordening die hiervoor nodig is moet nog naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, die dan aan zal geven of de concept verordening, als deze door de raad wordt goedgekeurd, voldoende aanknopingspunten biedt om toestemming voor het gebruik van de BRP te geven. Daarna moet er nog instemming van de Raad komen en een formele goedkeuring door het ministerie.
- Voldoende vaart houden in het gehele proces. Het bij elkaar houden en op elkaar afstemmen van de verschillende partijen vergt redelijk wat coördinatie, evenals het voldoende aan laten sluiten van Functioneel Beheer. Ik denk dat dit een halve tot hele dag meer coördinatie vraagt dan nu mogelijk is.
- Doordat een groot deel van de detailspecificaties nog niet bekend is, is ook de totale omvang van het project nog niet zeker. Er zit momenteel nog voldoende rek in de planning, maar die kan door een tegenslag ook zo maar opgesoupeerd worden.

Het PPM-proces
De fasedocumenten voor de verkenningsfase zijn ingediend en kunnen ter goedkeuring naar het SAT. Voor de Verkorte Risico Analyse moest er op het laatste moment externe ondersteuning ingehuurd worden om dit document naar wens van Informatiebeveiliging op te kunnen leveren. De extra kosten hiervoor bedragen € 9.250.

Voor de verkenningsfase moet er voor de RVE-ICT een Project Start Architectuur opgeleverd worden om projectondersteuning van de RVE-ICT te krijgen. Echter in het PPM-proces hoeft dit pas aan het einde van de verkenningsfase gemaakt te worden of in de definitiefase. Het lijkt erop of deze eis van RVE-ICT niet gelijk op gaat met de eisen vanuit het PPM-proces.

De planning
De planning is erop gericht om op 1 juli 2017 een werkend Overstapportaal te hebben dat aanvragen van erfpachters voor de overstap volledig digitaal af kan handelen van aanvragen tot aan het verzenden van de aanbieding aan de erfpachter. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat de erfpachter zijn contracten digitaal in kan zien en bij fouten of omissies in zijn gegevens deze digitaal kan melden.
Tot op heden is deze planning zoals hierboven ook aangegeven haalbaar.