Gemeente Amsterdam

Ontwikkeling VES 1.1

Aan Stuurgroep VES-IV

Van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2ei. 5.1.2e

Datum 30 juni 2016

Gevraagde beslissingen:

1. Kennis te nemen van:
   a. Dat VES 1.1 op dit moment wordt uitgevoerd en begin augustus gereed zal zijn.
   b. Er een wens is het projectteam VES-IV (inclusief medewerkers CGI) in stand te houden tot VES 2.0 (de Overstapregeling) van start gaat.
   c. Hier inmiddels besprekingen over zijn opgestart met de afdeling E&U
2. Te bespreken:
   a. Of het wenselijk is hier een apart projectvoorstel voor te maken, dat geen onderdeel van het VES-programma zal zijn, om de overbrugging tot de start van VES 2.0 te verzorgen.
3. In te stemmen met het onderzoek naar de mogelijkheid van dit separate project en een mogelijke uitvoering hiervan buiten het VES-programma om.

Toelichting

In juni is gestart met de uitwerking van VES 1.1 als zijnde een doorontwikkeling van VES 1.0. Voor de ontwikkeling van VES 1.0 en VES 1.1 is een budget van € 150.000,-- beschikbaar gesteld. Begin augustus raakt dit budget uitgeput, maar is tevens de verwachting dat de voor VES 1.1 vereiste functionaliteit gereed is. Budgettair komen we dus uit met het beschikbare budget.

De uitwerkingen van VES 2.0, de overstapregeling, start in de loop van september. Dit betekent dat er tussen begin augustus en ergens in september geen of onvoldoende werkzaamheden zijn voor het Hermes-team van CGI om dit in stand te houden. Dit zou kunnen betekenen dat de leden van de groep elders op een project worden ingezet en vanaf half september/begin oktober niet meer beschikbaar zijn voor de uitwerking van VES 2.0.

Het team en de Functioneel Applicatie Beheerders van Hermes hebben laten zien dat het momenteel in een goede samenwerking met het projectteam VES-IV in korte tijd veel werk kan verzetten van een uitstekende kwaliteit en het zou jammer zijn wanneer dit team uiteen zou vallen en er voor VES 2.0 andere specialisten worden ingezet, die niet de kennis hebben die nu is opgebouwd.

Voor Hermes liggen er momenteel een groot aantal kleinere en grotere wensen en de periode van 6 a 7 weken kan worden gebruikt om met de uitwerking hiervan te starten. Dit zou dan in de vorm van een separaat project uitgevoerd kunnen worden, niet vallend onder de paraplu van VES, maar wel met dezelfde mensen. Overleg hierover is nog gaande. Zowel over het benodigde budget, geschat op € 75.000, als op de uit te werken functionaliteiten.