Van: [redacted]
Aan: [redacted] ; [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Raming Plantagebuurt fase1 (drempels+fietsstroken) KostenMatrix
Datum: woensdag 16 juni 2021 14:09:27
Bijlagen: image001.jpg
G009384_40.9001 Plantagebuurt 1e fase ISS.pdf
Matrix Offerte-1 Heijmans fase1 mei21.xlsx

Beste [redacted] en [redacted],
Zoals bekend zijn we doende met plannen voor verbetering van de verkeersveiligheid in de Plantagebuurt.
[redacted] begon met het instellen van een 30km/uur gebied.
[redacted] deed het verzoek of het project meteen de fietsstroken kan verbreden op de Plantage Kerklaan.
Hoewel de inspraak nog niet afgerond is, is het PWO wel akkoord gegaan met beide onderdelen.
Reden om voor dit onderdeel de uitvoering voor te bereiden.
Hierop is aan de SOK-aannemer om een offerte gevraagd, welke door mij verdeeld is tussen beide opdrachtgevers cq budgetten.
Deze kostenverdeling komt uit op 15% Drempels en 85% Fiets
Bij dit bedrag komen nog wel de volgende kosten:

- Milieu-onderzoek á [redacted]
- Leveren drempels á [redacted]
- VAT

VAT, Milieukosten en andere gezamelijke kosten worden verdeeld via het principe 15% Drempels + 85%Fiets
Voorlopig is dit het overzicht:

	Heijmans	BK-Milieu Onderzoek	IB VAT	V&OR Luswerk	Giverbo Levering Drempels
onderdeel Drempel	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	[redacted]
onderdeel Fiets	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PM	-
	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

Zijn jullie beiden akkoord voor deze budgetverdeling ?
En kunnen jullie akkoord gaan met de opdrachtverstrekking á [redacted] voor BK,
Een belangrijke opdracht voor het milieu-onderzoek.
Zie in de Matrix jullie onderdeel hiervoor.
Ik hoor het graag.
De vraag van [redacted] voor herstraten fietspaden Plantage Middenlaan moet ik nog uitzetten.
Gr [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@heijmans.nl>
Verzonden: maandag 24 mei 2021 21:16
Aan: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@heijmans.nl>
Onderwerp: Raming Plantagebuurt 1e fase
Beste [redacted]
Hierbij doe ik namens ons projectteam onze raming m.b.t. Plantagebuurt 1e fase toekomen.
De inschrijfstaat, open begroting en matrix zijn als bijlage toegevoegd.
De raming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Diverse mailwisselingen en overleggen tussen U en [redacted]
- De visuele opname / schouw van de situatie ter plaatse d.d. 25-01-2021 met alle projectteamleden.
- Hoeveelheden zijn ingeschat op basis van de beschikbare informatie / tekeningen.
- Uitvoering in fases (vanwege bereikbaarheid), op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 7.00 tot 17.00 uur.
- De tijdelijke verkeersmaatregelen worden door Heijmans verzorgd.
- Stelpost in de raming opgenomen voor eventuele aanvullende eisen vanuit BLVC en/of WWU (vb. inzet verkeerregelaars).
- TVM vergunning betreft oa 50 stuks parkeerverboden.
- Bodem- en asfaltonderzoek worden (nog) door gemeente Amsterdam uitgevoerd. De raming gaat er vanuit dat het asfalt teervrij is.
- De drempelelementen voor de 4 stuks drempels worden door gemeente Amsterdam ter beschikking gesteld.
- Principe asfalt fietspad; 35mm deklaag eraf en 35mm rode deklaag erop.
- Post voorbereidende / advieswerkzaamheden betreft o.a. PTO overleggen en diverse advieswerkzaamheden tot op heden.

Vertrouwende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

[redacted]

Heijmans Infra Regio Noord West
Zaandammerweg 14
1566 PG Assendelft
Postbus 43
1566 ZG Assendelft

T +31 (0)75 [redacted]
M +31 (0)6 [redacted]
E [redacted]@heijmans.nl
W www.heijmans.nl

Onze trots in 1 minuut:

Heijmans Dichtbij - Regio Noordwest





Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren.

This email is only meant for the intended recipient. This email may contain confidential information. If you have received this email in error please delete it and notify the sender immediately.