To: 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1. 5.1.2e (OGA)[5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @amsterdam.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 1/20/2016 3:30:42 PM
Subject: RE: stavaza beleidstukken VES (implementatie)
Received: Wed 1/20/2016 3:30:43 PM

Hoi 5.1.2e,
Nog even de deadlines:

- **Beleidsstukken zonder overlap overstap**: zoals met jou, 5.1.2e en 5.1.2e besproken en besloten -> stukken die op 1 dec 2015 gereed zouden moeten zijn, verschoven naar **1 februari 2016**. meeste stukken zijn in concept gereed en kunnen al gebruikt worden voor de implementatie.
- **Beleidsstukken met overlap overstap**: is blijven staan op **1 april 2016**
- **Grondprijsbeleid en afkoop**: loopt gelijk met vaststelling AB: **deadline 1 april 2016**

Ik heb 5.1.2e ook even in de CC gezet omdat het over de planning gaat. Ik heb 5.1.2e . en 5.1.2e in de CC gezet, zodat zij weten dat je op stukken aan het wachten bent en je desgewenst de laatste versie van de stukken bij hen kan opvragen.
Hieronder per beleidsstuk de SvZ in rood.

Van: 5.1.2e 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 19 januari 2016 08:35
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: stavaza beleidstukken VES (implementatie)

Hoi 5.1.2e,
Zou ik een overzicht kunnen ontvangen van de stavaza van de onderstaande beleidstukken?:

1. Samenvoeging **Gereed** /perceels- en tuinuitbreiding; **in concept gereed, kan al gebruikt worden voor implementatie, laatste versie kun je opvragen bij** 5.1.2e **(deadline 1 febr gereed)**
2. EPC; **Gereed, want we houden het oude beleid in stand. Dit nav een overleg met** 5.1.2e 5.1.2e **is nu bezig met het handhavingstraject. Daar zou dit ook onder moeten vallen (ik zal dit nog met** 5.1.2e **bespreken). Vanuit de WG bestemmingswijziging VES wordt dit beleid aldus niet aangepast. Qua implementatie dus geen verandering.**
3. Ondererfpacht; **morgen brainstorm in WG AB nav o.a. jouw vraag: 'moeten we hier wel beleid voor maken?' brainstormstuk en Concept beleid is gereed.**
4. Tussentijdse afkoop; **in concept gereed (deadline 1 april gereed: loopt gelijk met grondprijsbeleid). Concept kan gebruikt worden voor implementatie. (laatste versie kun je navragen bij** 5.1.2e **)**
5. (tijdelijke) bestemmings- en bebouwingswijziging; **(in concept gereed (wordt volgende week dinsdag nog besproken in WG jur eff (deadline 1 febr gereed)**
6. Verticale splitsing; **in concept gereed (deadline 1 febr)**
7. Horizontaal splitsen. **(nog niet gereed, wel al concepten. Deadline 1 april ikv te veel overlap met overstap)**

Graag wil ik weten wat de status is van de stukken op dit moment (in bewerking/gereed etc.). Indien de beleidstukken nog niet gereed zijn dan zou ik graag een planning willen ontvangen, ik heb dit nodig i.v.m. mijn eigen planning voor de werkinstructies en standaarddocumenten.
Ik hoor het graag.
Groet,
5.1.2e