From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 22 Apr 2020 13:54:24 +0100
To: "5.1.2,e @amstelveen.nl" <5.1.2,e @amstelveen.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amstelveen.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e @amstelveen.nl>
Subject: Planning Amsterdam Bosplan.

Hoi 5.1.2,e en 5.1.2,e

Hieronder de planning van besluitvorming binnen Amsterdam. We gaan het plan ook bespreken met DB Zuid, formele reactie van DB Zuid komt echter bij inspraak.

Hartelijke groet,

5.1.2,e

	Vergaderdatum	**Aanleverdatum**
Bestuurlijk overleg A'veen en A'dam	Donderdag 7 mei 2020	
DB Zuid	Maandag 11 of 18 mei 2020	?
Staf	Maandag 25 mei 2020	Woensdag 20 mei 2020
B&W	Dinsdag 2 juni 2020	Woensdag 27 mei 2020
Inspraak 6 weken	3 juni t/m 15 juli 2020	
Zomerreces	4 juli t/m 16 augustus 2020	
B&W	Dinsdag 18 augustus 2020	Woensdag 12 augustus 2020
Commissie	Woensdag 23 september 2020	Vrijdag 4 september 2020
Raad	4+5 november 2020	Vrijdag 9 oktober 2020