1.5

Van:
Verzonden: donderdag 20 september 2018 12:59
Aan:
CC:
Onderwerp: Beknopt verslag afstem projecten vernvangende huisvesting 19-09-2018, 10.00-11.00

Beste Allen,
Bijgaand een beknopt verslag van ons afstem over de projecten vervangende huisvesting van gistere.

Mochten jullie aanvullingen en of opmerkingen hebben verneem ik dat graag.

1. **Oranje Nassau**
   Planning
   - Er is nog geen planning beschikbaar. De voorbereidingen hebben afgelopen tijd stil gelegen door de onzekerheid over de beschikbaarheid van aanvullende middelen (OHP2019). De voorbereidingen worden nu weer opgestart. Zodra er een projectmanagementbureau is gecontracteerd wordt er een planning opgesteld;
   - Voorkeur AMOS gaat uit naar een gefaseerde renovatie om tijdelijke huisvesting te vermijden/ tot een minimum te beperken.

   Financiën
   -
     - o
   - Fin. prognose 2019:
     - o Zodra er een projectmanagementbureau is gecontracteerd wordt de fin. progonose opgesteld en beschikbaar gesteld. Uiterlijk voor aankomende kerstvakantie.

2. **De Bonkelaar**
   Planningen
   -
   -
   -
   -

Financiën

-

  - o

3.

Financiën

- Fin. prognose 2019
  - o Op het OHP2019 staat circa opgenomen. Allen zijn het er over eens dat het voldoende is om voor 2019 uitsluitend rekening te houden met de beschikbaarheid van een voorbereidingskrediet.

Met vriendelijke groet,

Werkdagen: maandag t/m donderdag en vrijdags om de week

Gemeente Amsterdam
Onderwijs, Jeugd en Zorg
Jodenbreestraat 25, Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam