Van:
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 20:51
Aan:
Onderwerp: FW: Dankbaarheidsmonument

Categorieën: 1-afgehandeld

tkn

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van:
Verzonden: donderdag 23 april 2020 13:24
Aan
CC:
Onderwerp: Re: Dankbaarheidsmonument

Hallo

Gisteren heb ik met besproken dat overeenkomstig onze planning Woudenberg aansluitend op de werkzaamheden van de nutsbedrijven op 18 mei start met het op hoopte brengen van het gehele bouwterrein, inclusief de ontgraving van de funderingsstroken. Op 2 juni komt de heimachine. Voor deze activiteiten heeft de aannemer al opdracht gegeven.

In onze uitgebreide planning van 28-03-2019 staan deze datums al aangegeven. In de planning die John van Stek t.b.v. nutsbedrijven heeft gemaakt op 07-02-2020 staat hetzelfde. Het project inclusief kabels en leidingen loopt al ruim een jaar volgens planning.

zal met de aannemer voor het verplaatsen van het dankbaarheidsmonument bespreken dat het monument op zijn laatst zondag 17 mei weggehaald wordt. Mocht dat echt onmogelijk zijn, zou het een week later kunnen zondag 24 mei. Maar dat dient dan wel te gebeuren in nauw overleg met Woudenberg die vanaf 18 mei op het terrein met groot materieel aan de slag is. Maar bij duidelijke voorkeur dus 17 mei.

Hartelijke groet,

> Op 22 apr. 2020, om 22:50 heeft @amsterdam.nl> het volgende geschreven:
>
> Dag
>
> Ik had in het hoofd dat de bouwplanning toe stond dat het monument eind mei, uiterlijk begin juni weg moest zijn. Is planning ingelopen of heb ik het verkeerd in het hoofd?
> Hoe dan ook moeten jullie niet door het monument vertragen. Vandaag nogmaals aan Jacques toegezegd dat het tijdig weggehaald wordt.
>
> Graag met de uiterlijke datum afstemmen.Hij is samen met de aannemer Braams druk bezig met voorbereiding verplaatsing. Wellicht is er nog een paar dagen speling?
> Er helaas toch zal sowieso een tijdelijke opslag nodig zijn.
>
> Groet,
>
>
> Verstuurd vanaf mijn iPad
>

>> Op 21 apr. 2020 om 16:07 heeft [redacted] het volgende geschreven:
>>
>> Beste [redacted]
>>
>> Via [redacted] hoorde ik dat de bouwvergunning voor het verplaatsen van het dankbaarheidsmonument naar de nieuwe locatie zonder bezwaren is verleend. En… dat een baan van de Weesperstraat is vrijgemaakt voor voetgangers en fietsers.
>> Mooie resultaten.
>>
>> Rest nog wanneer de verplaatsing van het dankbaarheidsmonument gaat gebeuren.
>>
>> De activiteiten van de nutsbedrijven liggen op schema, zodat wij onze activiteiten volgens de bij de opdracht behorende planning kunnen voortzetten. De grondwerkonderaannemer van Woudenberg staat klaar om op 18 mei te starten met het op hoogte brengen van de bouwput, direct gevolgd door het beton- en heiwerk van de fundering. De opdrachten hiervoor zijn verstrekt.
>> Dat betekent dat het dankbaarheidsmonument uiterlijk vrijdag 15 mei van het bouwterrein weg moet zijn.
>>
>> Ik hoop echt dat dat gaat lukken om vertraging en de daarbij behorende kosten te voorkomen.
>>
>> Hartelijke groet,
>>
>> [redacted]
>> projectmanager Nationaal Holocaust Namenmonument
>
>
> De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.
>