From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Aetsveldseweg 17 maart**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2 5.1, 2, e 5.1, 2, e @kroonvastgoedontwikkeling.nl>, "Petri, Mathijs" <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 17, 2026 at 3:24:39 PM CET

Dag allen,

Hierbij mijn aantekeningen van het overleg van vandaag:

Mathijs Petri – 5.1, 2 5.1, 2, e – 5.1, 2, e – 5.1, 2, e
17 maart 2026
Aantekeningen Aetsveldseweg 1

- Sinds 2022 werkt Kroon aan het plan; eerste schetsen waren bijgesteld naar een gemixte woonbuurt.
- Participatieavond 25 maart: meerdere varianten presenteren en feedback ophalen. Ook een toelichting geven op het proces.
- De schetsen worden niet vooraf gedeeld met de actiegroep, na 25 maart is er nog ruimte om feedback te geven.
- Na de participatieavond werk Kroon een voorkeursvariant uit.
- Met een voorkeursvariant zou een pressure-cooker mogelijk zijn met de actiegroep, maar deze keuze ligt bij Kroon.
- Intentie om aan de BC een voordracht voor te leggen, om positief te adviseren om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
- Mathijs Petri zal een terugkoppeling doen richting de actiegroep: Kroon heeft gekozen om de schetsen niet vooraf te delen, maar na 25 maart is nog tijd voor reacties (bijvoorbeeld 2 weken).
- 5.1, 2, e zal Aetsveldseweg na 25 maart inbrengen bij de staf. Bespreken hoe we de Aetsveldeweg (bestuurlijk) verder brengen.

Met vriendelijke groet,

5.1. 2. e
5.1, 2, e
Stadsgebied Weesp
Gemeente Amsterdam
5.1, 2, e @amsterdam.nl