From: "5.1.2,e"
Sent: Mon, 21 Feb 2022 17:39:57 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e@odnzkg.nl'" <5.1.2,e@odnzkg.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: proces vastleggen besluitvorming - rol R&D,

Hoi,

Dank allen voor de tijd en volgens mij hebben we een mooie opbrengst!

Wat ik heb genoteerd:


Gezamenlijk doel
We willen procesafspraken over het Vergunningensproces waarin R&D een adviesrol heeft, waarbij het alleen gaat om de vergunningen voor Preventie en Interventie van het programma Bruggen en Kademuren omdat deze snelheid vragen. Voor vernieuwing geldt dat er meer tijd is en dat vraagt daarmee minder spoed.
We hebben het ook niet over advies dat nodig is van Monumenten en Archeologie (onderdeel R&D), hiervoor benaderen we zelf 5.1.2,e indien we vermoeden dat iets voorgelegd moet worden aan de M&A/Welstandscommissie .

Goed om te weten


- 5.1.2,e is betrokken bij initiatief om een soort handboek te maken waarin ontwerpen komen die de goedkeuring hebben van veel betrokken partijen, waaronder R&D, M&A en Waternet. Als we straks dit Handboek hebben waar iedereen het mee eens is, kunnen ontwerpen hieruit gebruikt worden die dan soepel door het vergunningenproces kunnen lopen.
- R&D heeft verschillende rollen, waarvan de ontwerpers er één is en de toetsende een andere. Idealiter zou het zo zijn dat de ontwerper ook weet wat de randvoorwaarden zijn, maar het zijn echt twee verschillende takken van sport.
- We zitten nu met de toetsers van stadsdeel Centrum rond de tafel. Als we afspraken willen maken met toetsers van andere stadsdelen, moeten we met andere mensen ook afspraken maken.

Voor nu is het fijn als je snel iets kunt laten zien aan R&D zodat je weet wat je wel of niet kunt toezeggen.

Welke afspraken zijn er al?
Er is het reguliere proces, waarin Centrum een integrale tafel heeft waar een breed gezelschap (waar R&D, gebiedsmakelaars, M&A als nodig etc) tweewekelijks bij elkaar komt om tegenstrijdige belangen met elkaar te bespreken en te wegen om bij voorkeur uit te komen bij een voorkeursscenario. Dan kan het daarna naar de integrale staf:



Om onnodige vertraging te voorkomen, is er de wens om vooraf te weten of iets wel of niet past in het bestemmingsplan, zodat we niet verrast worden tijdens de vergunningsaanvraag. Hier is de aanvrager (P&I in dit geval) verantwoordelijk voor. De wens is dat we een kort lijntje hebben met de toetser bij R&D. Het gewenste proces is dan:



Afspraken

- De toetser bij R&D mogen wij benaderen als we vragen hebben over wel/niet in overeenstemming met bestemmingsplan, dat is 5.1.2,e Voorwaarde is wel dat dit niet te vaak gebeurt. Inschatting van 5.1.2,e is dat dit 2 keer per jaar zal voorkomen.
- We bespreken bovenstaande allemaal met onze eigen collega's die dit moeten weten.

@5.1.2,e zou jij mij in contact kunnen brengen met je collega's van stadsdeel West? Het zou fijn zijn als we ook met hen deze afspraak kunnen maken.

@allen, heb ik dit goed verwoord en hebben jullie nog aanvullingen?

Hartelijke groet,

5.1,2,e
Strategisch Omgevingsmanagement
Programma Bruggen & Kademuren

Gemeente Amsterdam

M 06 5.1,2,e
Werkdagen: ma, di, wo en do
Achtergracht 14

Meer informatie vind je op www.amsterdam.nl/bruggenkademuren.
Gemeentecollega's kunnen terecht op Tamtam of zich abonneren op onze nieuwsbrief.