From 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Overige zaken WoF**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 24, 2024 at 6:17:09 PM CEST

Dan nog wat punten voor WoF, afgezien van de huidige situatie met geluid:

- Kwestie geurafvoer McD nog niet beslecht.
- Erfpachtkwesties met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e ?, e (uitgever).
- Mogelijk een technische sessie in september voor SDcie. Probeer aangehaakt te blijven. Veel in het archief rondom wat we al gedeeld hebben. Haak 5.1, 2, e ook aan.
- WoF village (tijdelijke locatie Wof ondernemer en anderen) naast Afas Live
- Betrokken partijen woningen: Lingotto, BPD en Eigen Haard.
  Ontwikkelcontstructie WoF (check 5.1, 2, e of het nog steeds zo is)
  - Toren A gaat naar BPDwoonfonds
  - Toren B Eigen Haard
  - Toren C koopwoningen Lingotto en BPDwoonfonds. EH achtervang constructie voor wat niet verkocht wordt.
  - Mc Donalds de eigen m2
  - En foodcourt Lingotto en BPD
- Soms borrelt kwestie rondom Waternet en aansluiting peilhoogtes – laatst weer benoemd uitvoeringsoverleg. 5.1, 2, e heeft een 3-wekelijks uitvoeringsoverleg gepland met Heddes, Lingotto, projectteam en IB.
- Ik heb nooit meer iets gedaan aan verzoek Greenwheels voor een gesprek met gemeente. Lingotto zal zich nog inspannen voor deelauto's inpandig.
- Gemeente heeft onderdeel keermuur naar zich toegetrokken (zit in de bocht van de Mc Drive, voor ingang garage). Onderhandeling Lingotto/gemeente over haalbaarheid/kosten. Keermuren zijn prijzige constructies. Hier hebben we dat dus naar ons toegetrokken, door dit deel niet uit te geven. 5.1, 2, e kent de geschiedenis. Goed om dit te weten, omdat we Lingotto al eens fin. tegemoet zijn gekomen.
- Voor BRM hebben we in het voorjaar een boom (plantaan) moeten verplaatsen (heeft bijna een ton gekost). Konden we niet omheen, achtergrond info bij 5.1, 2, e
- Communicatie: in eerste instantie dus bij bouwende partij, Heddes. Maar heb geen vertrouwen dat ze deze goed om het netvlies hebben. Ze zijn nog bezig met het BLVC plan, 5.1, 2, e betrokken Onderdeel communicatie is waarschijnlijk nog niet uitgedacht. Communicatie i.o.m. 5.1, 2, e (com.adv). Vóór week 35 (plaatsen bouwhekken) moet er wat mij betreft wel iets uit naar de omgeving). 5.1, 2, e meenemen.
- Communicatie breder: in april heft 5.1, 2, e een kennismakingsmoment gehad met 5.1, 2, 5.1, 2, e Toen toegezegd dat Lingotto zich zal inspannen voor meer positieve berichtgeving rondom WoF. Iets als een communicatieplan gericht om meer positiviteit heeft Simion toen gevraagd. Nog niets gebeurt, want Lingotto wilde zich tot nu toe (begrijpelijkerwijs) richten op start bouw, o.a. op verkrijgen vergunningen en nu dus huidige situatie met vergunning en geluid. Vanuit het projectteam kunnen we wel sturen om van elk moment een feestmoment te maken. Eerste paal, dan met bestuurlijk persoon. Persbericht enz enz. Er hangt veel nativiteit/slechte publiciteit rondom WoF. 5.1, 2, e kan ook meedenken.
- Ter inzage VO OR – geen advies gekomen vanuit SDcie. Dus kan gewoon uit. We vonden het een goed idee samen met Lingotto op het terrein te staan voor info OR, ergens in sep. 5.1, 2, e en 5.1, 2, e betrokken.
- Zijdelings begeleiding overdracht VO OR naar IB voor DO OR.

Tot zo ver!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e
Projectmanager
Gebiedsontwikkeling Bijlmer

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl