Datum	Besluitvorming	Ter info / afstemming	Team acties
14 mei 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
15 mei 2024		Ruimte voor de Stad	
28 mei 2024	**MT R&D**		
zomerreces			
17 sept 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
1 okt 2024		BA WH van Dantzig	
16 & 21 okt 2024		Bijeenkomsten beleidskeuzes en financiële paragraaf	
11 nov 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
26 nov 2024		WH van Dantzig	
3 dec 2024 -> 5 dec			- Alle input en eigen verbeteringen verwerkt in einddoc
10 dec 2024 -> 13 dec		2e cirkel check	- Einddoc grondig nagelezen en waar nodig aangepast, oplegger geupdate - Uitsturen naar aantal 2e cirkel collega's voor finale check
kerstreces			
10 jan 2024 -> 15 jan			- Alle binnen gekomen input verzamelen -> 16 en 17 januari verwerken inputs en maken materialen voor G&O
20 jan 2024			- Indienen stukken voor Team GO -> uitloop voor aanpassen kaarten en details (20 t/m 24 jan)
23 jan 2024		Team GO (deze week ook u date NP SNW, update 5.1, 2 5.1, 2, e extra afstemming MV)	-Presentatie met: wat hebben we gedaan, wat hebben we gemaakt met elkaar, wat besproken en afgesproken met elkaar in de stuurgroep, waar zijn we op uitgekomen -> inplannen twee aparte afspraken MV en 5.1, 2, e
24 jan 2024			- Alle binnen gekomen input verwerkt -> 6 feb
27 jan 2024		Bijpraten dir. R&D	-Finaal concept GOP NW en oplegger MT R&E naar R&D screening (31 jan uitkomst) -> 3,4,5 feb laatste aanpassingen verwerken adhv screening uitkomsten
6 feb 2024		MT R&D, Directeur MV via team MV	- Aanlevere kken voor MT R&E, voorbereiden map aanlevering (onderhands al delen me an Dantzig, bijv. op 6 feb)
12 feb 2024	**MT R&E**	MT R&D	- -> werktijd direct na 12 feb om input R&E te verwerken en mapvoordracht af te ronden
Tweede deel feb 2024	**Map WH van Dantzig**		- Input MT R&E verwerkt - Aanleveren stukken voor map van Dantzig (RO)
1ste deel maart 2024	**Staf RO** (event. met DB NW en WH M&A)	Ma en wethouders (ntb met 5.1, 2, e	- Input van Dantzig verwerkt - Aanleveren mappen: Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH) - Aanleveren stukken voor staf RO (deadline 6 maart 12.00 uur)
2de deel maart 2024		Ma en wethouders (ntb met 5.1, 2, e	- Feedback staf RO verwerkt - Ntb met 5.1, 2, e eventueel ook aanleveren mappen: Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH)
2de deel maart 2024		Extra bijeenkomst SSM, erfgoedoverleg en communicatie naar externe partners	- Feedback WHs verwerkt - Aanleveren College van B&W
Eind mrt / begin apr 2024	**College van B&W**		
April 5.1, 2, e 5.1, 2, e		Ter inzagelegging (en eventueel	

2e cirkel collega's die het stuk hebben

Team	Collega	Input ontvangen	Status	Actie
R&D gebiedsteam / R&D flankenteam	5.1, 2, e	Mail van 5.1, 2, e (Osdorpplein)	Verwerkt in doc	
		Mail van 5.1, 2, e (Spoorpark)	5.1, 2, e emaild dat ze met 5.1, 2, e gaat checken	Spoorpark er steviger in onder buurtgroen en met bomen steviger op kaart
		Mail van 5.1, 2, e		-
		Mail van 5.1, 2, e		5.1, 2, e 5.1, 2, e, e 2, e verwerken punten na MT RD/RE
G&O		Mail van 5.1, 2, e (verzamelde input)	Verwerkt in flap, PDF verwerkt in doc	Punt 5.1, 2, e over woonplattegronden
		Document en mail 5.1, 2, e	Punten in doc verwerkt in doc	5.1, 2, e 5.1, 2, e belt indien nodig met 5.1, 2, e
		Mail 5.1, 2, e met ontbrekende projecten Geuzenveld-Slotermeer	Verwerkt in doc	-
		Mail 5.1, 2, e (Lelylaan)	Mail beantwoord	-
R&D gebiedsjuristen				-
R&D juristen		Mail	Verwerkt in flap	-
Wonen				-
RvdS/Coord. GOPs		Mail (oplegger)	Verwerkt in flap	-
Team GOP				Wijzigingen doorspreken met 5.1, 2, e
Stadsdeel NW		Mail met vragen over vervolg	Verwerkt in flap	-
V&OR				-
EZ		Mail van 5.1, 2, e	5.1, 2, e 5.1, 2, e gesproken	-
MV		Mail van 5.1, 2, e (verzamelde input) + gesprek met team MV		5.1, 2, e checkt mail van 5.1, 2, e voor laatste punten en verwerkt input 5.1, 2, e
DZHD				-
EvA				Wordt nog naar 1 collega door gestuurd
M&A		Mail van 5.1, 2, e en 5.1, 2, e	Verwerkt in flap en doc	5.1, 2, e 5.1, 2, e eantwoordt vragen 5.1, 2, e
NP SNW		Online gesproken		5.1, 2, e ailt haar punten, 5.1, 2, e 5.1, 2, e punten
Stuurgroep		Punten 5.1, 2, e bij Team GO		Punten nog te verwerken 5.1, 2, e 5.1, 2, e mee bezig)
MT R&D		Punten tijdens MT R&E		Nog te verwerken