Verslag

Aanwezig 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Onderwerp 4-wekelijks Afstemmingsoverleg Amsteldorp

Vergaderdatum 28 april 2025

- 5.1, 2, e gaat het Stadsdeel verlaten en neemt zijn vervanger 5.1, 2, e mee naar het overleg. We doen een voorstelrondje. 5.1, 2, e Projectmanager van de gemeente Amsterdam. 5.1, 2, e Projectontwikkelaar. Hij sluit aan tot 28 mei, daarna neemt 5.1, 2, e het weer over. Zij is nu met zwangerschapsverlof. 5.1, 2, e Projectleider voor het renovatieproject. 5.1, 2, e is afwezig. Zij is de procesmanager en het aanspreekpunt voor Jasper.

- 5.1, 2, e en 5.1, 2, e vertellen 5.1, 2, e meer over de diverse moeilijkheden van het project.

- 28 mei gaat het projectteam nog één keer terug naar het CRK. Ymere hoopt dat het CRK dit keer een positief advies geeft en dat de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Jasper: Waarom denken jullie dat ze dit keer wel akkoord gaan? We gaan dit keer, op verzoek van het CRK, het één Amsteldorp verhaal presenteren. We gaan laten zien hoe het dorp eruit moet zien wanneer we klaar zijn. Bijvoorbeeld wat we gaan doen met de winkeltjes, het groen en de tuinen. Als ze negatief blijven, dan zal de directie van Ymere met de gemeente aan de slag moeten. Dan wordt het bestuurlijk en gaat het weg bij het projectteam. Wat gaan jullie zeggen over de sloop/nieuwbouw? Daar kunnen we nu nog niet veel over zeggen. Daarover moeten we eerst in gesprek met 5.1, 2, e Stedenbouwkundige van de gemeente. Bij het CRK zullen we dus alleen de vlekken laten zien. Drie weken van te voren moet Ymere de stukken aanleveren bij het CRK. Deze zullen ze ook delen met Jasper.

- 5.1, 2, e vraagt het projectteam om 5.1, 2, e goed mee te nemen in het contact van Ymere met de gemeente.

- De BC wil graag in gesprek met de stedenbouwkundige van de gemeente en Arvin/Jasper. De gemeente wil dit alleen als Ymere ook aan tafel zit. De BC wil nog steeds niet in gesprek met Ymere, zij willen dit pas weer als Ymere het sloopbesluit terugdraait. Hierdoor kan het gesprek met de gemeente niet ingepland worden. Het projectteam houdt 5.1, 2, e op de hoogte over de voortgang.

- Ymere gaat met de stedenbouwkundigen starten met het maken van het nieuwbouwplan. Ze gaan niet wachten tot de BC weer met Ymere in gesprek wil. Dat gaat te lang duren voor de bewoners in het sloopgebied. Het worden twee verschillende plannen. In Oost wordt het een iets hoger gebouw met een lift en in zuid lagere bouw zonder lift.