Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 16:53
Aan: [redacted]
Onderwerp: planning richting afronding SMP
Bijlagen: 20201203 planning afronding SMP.xlsx

Beste [redacted],

Planning SMP
Hierbij ontvangen jullie de bijgewerkte planning voor de participatie, communicatie, besluitvorming en ambtelijke stappen richting de inspraaktermijn voor het SMP. Het bestuurlijk proces is gescheiden in een intern-gemeentelijk deel en een externe poot met UvA. Via de groengekleurde vlakjes kun je het kritieke pad richting inspraak volgen (volgordelijk).
We gaan nu uit van deze planning, maar hij blijft work in progress. We delen uiteraard de geactualiseerde versies met jullie. Handig om te hebben voor het draaiboek ook. Komt dit een beetje overeen met wat jullie opnemen in het draaiboek?

Enquête en verslag klankbordgroep
[redacted] jij hebt vorige week met [redacted] bijgepraat en aangegeven dat jullie de enquête verder uitwerken. Top! Ik ben erg benieuwd. We streven ernaar voor de kerstvakantie een stevig concept klaar te hebben. Lukt dit jullie ook?
De afspraak met UvA erbij in week 1 wordt ingepland.

[redacted] is er al een verslag van de laatste klankbordgroep worden verspreid?

Dank en fijne avond.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectmanager
Projectmanagementbureau (PMB)

Gemeente Amsterdam

[redacted]