Wat is er nodig voor EVA

Algemeen Programmamanagement

- Programmamanager (1 FTE)
- Programma ondersteuning [redacted] (1 FTE)
- Lobby: bij public affairs - [redacted] kijkt hoe (0,3 FTE)
- Jurist op energiewetgeving (0,4 FTE)
- Communicatie: afspraken met [redacted] (1 FTE)
- Kennisuitwisseling, eventueel ook in profiel van communicatiemedewerker, in combinatie met programma ondersteuning (0,2 FTE)

Werkplek gedeeld met Liander en TenneT

Spoor 1 – uitbreiding infrastructuur

Hoogspanningsnetwerk (50 kv)

- Projectmanager – volgt/stuurt op de uitvoeringsagenda (1 FTE)
- Ondersteuning projectmanager (junior) (0,8 FTE)
- Projectleider locatieonderzoek (1 jaar) - Medio 2022 locaties helder (0,5 FTE)
- Planningsadviseur (0,5 FTE)
- Stedenbouwkundige (1 FTE)
- Juridisch planoloog, - welke expertise? (privaat- en publiekrechtelijk) (1 FTE)
- Kabels en leidingen expert (IB) → (1 FTE)
- Communicatie/Participatie-expert (0,6 FTE)
- Congestiemanager die zich zowel bezighoudt met uitbreiding netwerk als vraag- & aanbodsturing (1 FTE)

Afspraken maken over werkverdeling:
Waarborgen dat de lange termijn uitvoering uitvoeringsagenda doorgaat
Voorbeeld: persoon voor 1 FTE inhuren, 0,8 voor uitvoeringsagenda, 0,2 voor congestie

Middenspanningstrategie (10/20 kv)
Hoe uitbreiden, wat is ervoor nodig, ruimtelijke inpassing;
er ligt een vlekkenkaart prioriteiten door Kasper opgeleverd

- Opdracht: inventarisatie wat is er al & nodig is (€40.000)
  Voorbereiden van opdracht met met [redacted] s en [redacted] (IB) + V&OR

Thema's – EMV

- Opdracht: 1 projectmanager van een bureau (€20.000)
  2 Onderzoek naar impact op MSR (€20.000)
- Input & opdrachtgeverschap vanuit EVA
- Input GGD (0,2 FTE)
- Input jurist (0,4 FTE)

Innovatie onderstations

- Opdracht: uitgaande van de bestaande techniek wat is er dan mogelijk voor een OS? Wat is er mogelijk uitgaande van nieuwe technieken?
  → uitzetten bij een ingenieursbureau (€ 50.000)

Spoor 2 – flexibiliteit

Intern processen en inhoud bij gemeente en extern met de markt
In aanvulling op bestaande flexteam, samen met Liander

- Inhoudelijk adviseur [redacted] (1 FTE)
- [redacted] – uit Klimaat en Innovatie gelden à 2022? (1 FTE)
- Procesbegeleiding/ scrummaster (1 FTE)
- Junior adviseur [redacted] (1 FTE)
- De rest bepalen adhv plan Q4 (X FTE)

Bijlage projecten Spoor 1

Op basis van de svz en huidige inzichten in het **Ontwikkelingskader EVA 2035/2050** (+uitvoeringsagenda) de volgende vervolg-werkzaamheden vanaf eind 2021-2022:

Locaties vastleggen

1. Verdiepende locatieonderzoeken voor Zuidoost (4 locaties): onderzoeksbugdet R&D+ laten opnemen van budget in de jaarplannen van de projecten Amstel III, AUMC?, Gaasperdam, K-buurt en D-buurt
2. Locatieonderzoek 380 TenneT station, als uitbreiding van Diemen
3. Verdiepende locatieonderzoeken Noord (Buikslotermeer+Cornelis Douwes): onderzoeksbudget R&D + projectteam Centrumgebied Noord/Buikslotermeer en t Groene Veld en programmateam Havenstad-Noord
4. Verdiepend locatieonderzoek Osdorp (in Lutkemeerpolder en evt altenatieven): onderzoeksbudget R&D + projectteam Business park A'dam Osdorp + R&D gebeidsteam N-W

Daarnaast per stadsdeel:

- Centrum: OS Uilenbrug en Hoogte Kadijk,
- Oost: OS Rhijnspoorplein, Watergraafsmeer, Strandeiland en Zeeburgereiland
- Noord: OS Papaverweg, OS Klaprozenweg, OS Vliegenbos
- Nieuw-West: OS Nieuwe Meer2, Slotermeer, Schipluidenlaan
- West: OS Nieuwpoortstraat, Westzaanstraat, Basisweg, Hemweg

Congestiegebieden (risico's)

MS strategie

Themaverdieping

- Elektromagnetische velden
- Innovatie onderstations
- Bewonerscommunicatie

….