Agenda Projectgroep (mogelijke) huldiging Ajax
5 april 2022

Aanwezig:
Gemeente: 5.1,2,e (OOV), 5.1,2,e 5.1,2,e (SEB), 5.1,2,e (Communicatie), 5.1,2,e 5.1,1,c (V&OR)
Politie: 5.1,2,e
Ajax: 5.1,2,e
Extern: 5.1,2,e (5.1,5)

Afwezig:
5.1,2,e (Stadswerken / Museumplein)

Agenda

- Opening, voorstelronde
- Bespreekpunten:
    1. Doelstellingen
    2. Gezamenlijk beeld: waar staan we? >> bespreken dilemma's en knelpunten
    3. Werkafspraken
    4. Proces en planning
- Stukken
    1. Evaluatie huldiging 2019 (raadsbrief)
    2. Organogram projectgroep
    3. Uitgangspunten (mogelijke) huldiging
    4. Speelschema Ajax

1. Doelstellingen

- Doel van huldiging: feest en veiligheid
  Stuk: evaluatie huldiging 2019
- Uitgangspunten (nog niet vastgesteld in de driehoek)
  Stuk: Uitgangspunten huldiging

2. Waar staan we?

- Sportief: Resterend programma; op welk moment kan Ajax evt kampioen worden.
  Verwachting: lang spannend, beslissing in de laatste competitieweek.
  Stuk: Speelschema Ajax
- Locatie: waar evt huldigen > toelichting SEB
  Locaties die in beeld zijn: Museumplein, ArenaPark, JC Arena
- Knelpunten en dilemma's
    1. Materialen (podia, techniek) > toelichting 5.1,2,e
    2. Beveiliging (capaciteit) > toelichting SEB (5.1,2,e en 5.1,2,e)
    3. Stewards > toelichting OOV en Ajax
    4. Harde kern (o.a. Recente incidenten en Apart vak) > inleiding OOV en SEB
    5. Onzekerheid en hoge(re) kosten > toelichting SEB (5.1,2,e)
    6. Agenda Ajax (vol speelschema, 17 mei weg)

3. Werkafspraken

- Organogram, taakverdeling
  Stuk: organogram
- Wat moet er opgeleverd worden:
    1. Projectorganisatie: plan van aanpak huldiging, met daarin:

2. Werkgroep Veiligheid: veiligheidsplan, scenario's, crisisorganisatie
3. Werkgroep Vergunning: Vergunningaanvraag met ontwerp productie
4. Werkgroep Communicatie: communicatieplan
5. Werkgroep Programma: draaiboek en programma
6. Werkgroep Mobiliteit: mobiliteitsplan

- Vergaderfrequentie en locatie
  1. Voorstel: projectgroep elke week op dinsdag, zoveel mogelijk fysiek alleen bij uitzondering Hybride
  2. Werkgroepen: uit te werken door de voorzitters, graag gericht op tijdig afronden van producten (deelplannen)
- Communicatie
  - Onderling
  - Naar buiten toe (externe communicatie via voorlichting)
  - Omgevingsmanagement (vooral Scenario huldigen openbare ruimte)

4. Planning

- Belangrijke data

Zaterdag 2 april	*Groningen - Ajax (16:30)*
Maandag 4 april	Driehoek en Ajax
Dinsdag 5 april	Projectgroep huldiging
	Uitsluitsel over beschikbaarheid beveiliging (op 16/05)
Woensdag 6 april	Start omgevingsmanagement MP
Donderdag 7 april	Subdriehoek Huldiging
	Beschikbaarheid beveiligers, varianten huldiging bespreken
Zaterdag 9 april	*Ajax - Sparta (20:00)*
Dinsdag 12 april	Projectgroep huldiging
Woensdag 13 april	Aanleveren kredietbesluit B&W
Donderdag 14 april	Subdriehoek Huldiging
	Evt: inzetplan beveiligers bespreken, advies huldigen openbare ruimte
	Voorbereiden besluit driehoek over huldiging
Vrijdag 15 april	Driehoek BM/Ajax
	Besluit driehoek (en Ajax) over scenario / locatie huldiging
Zondag 17 april	*Bekerfinale Ajax - PSV (18:00)*
Dinsdag 19 april	Projectgroep huldiging: startdatum werkgroepen
	Kredietbesluit mogelijke huldiging in B&W (laatste voor reces)
Donderdag 21 april	Subdriehoek huldiging
Zaterdag 23 april	*NEC - Ajax (16:30)*
Zaterdag 30 april	*PEC - Ajax (18:45)*
Zondag 8 mei	*AZ - Ajax*
Woensdag 11 mei	*Ajax - Heerenveen (20:00)*
Donderdag 12 mei	PM: optie mogelijke huldiging Ajax in de JCA
Vrijdag 13 mei	PM: start opbouw mogelijke huldiging MP / AP
Zondag 15 mei	*Ajax – Vitesse (14:30)*
Maandag 16 mei	PM: mogelijke huldiging Ajax
Dinsdag 17 mei	Selectie Ajax weg voor sponsorverplichtingen

- Voor de agenda van de volgende keer:
  - Update van alle voorzitters van de werkgroepen over hun eigen planning; wat is wanneer klaar?
- Actielijst: wat moet worden opgepakt?

- Beschikbaarheid beveiligers (SEB) - loopt
- Beschikbaarheid technische productie (5.1,5) - loopt
- Budget: afspraken over delen kosten (Ajax, kabinet BM en SEB) en kredietbeslyur college B&W (SEB en OOV) – wordt opgestart
- Inzet Stewards (Politie+OOV, alternatieve inzet Ajax (i.o.m. Arena)) – *status?*
- …