PLANNINGSOVERZICHT IMPLEMENTATIE VES

	Planning periode mei - december 2017:	Wie:	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
	ICT:									
	BRP-DigiD en digitaal ondertekenen:									
1	Voorstel DigiD in Raad	5.1.2e		28-Jun						
2	Goedkeuring gebruik DigiD door RvIG					eind aug				
3	Uitwerken procedures DigiD									
4	Opstellen beleid digitaal ondertekenen									
5	Uitvraag externe ondersteuning dig. ondert.									
	Overstapportaal:									
6	Teksten uitwerken	5.1.2e								
7	Overstapportaal inrichten				19-Jul					
8	TMA aansluiten (Digid/eHerkenning)									
9	Custom login gereed									15/12?
10	Hosting gereed				19-Jul					
11	Koppeling met Hermes				19-Jul					
12	Koppeling Hermes met Gogis (funct. omgeving)				19-Jul					
13	Overstapportaal operationeel						9/1/2017			
14	Capaciteitbepaling tegelijk op Overstapportaal									
15	Bepalen noodzaak bijschakelen servercapaciteit	5.1.2e								
16	Pen & Hacktest Overstapportaal									
	Basisregistraties:									
17	Koppeling met BRP									
18	Subjecten overhalen uit kadastrale admin									
19	Koppeling met WOZ-gegevens	5.1.2e								
20	Koppeling met NHR									
	Vernieuwing Hermes:									
21	Oplevering 2.0				7/24/2017					
22	Testen 2.0 door E&U									
23	definitieve oplevering 2.0						9/1/2017			
24	Oplevering 2.1							31-Oct		
25	Testen 2.1 door E&U									
26	Definitieve oplevering 2.1									12/10/2017
27	ACAM controle van ICT systemen	5.1.2e								
	Rekentool Overstap:									
28	Operationeel na collegebesluit		9-May							
29	Aanpassen na Raadsbesluit	5.1.2e								
30	Operationeel definitieve versie				7/1/2017					
	Rekentool Verlengd afkopen AB1994:									
31	Bouwen rekentool alle afkopen									
32	Opleveren rekentool alle afkopen							1-Oct		
	AFS/AMI:									
33	Betalingsachterstanden zichtbaar in Relight	5.1.2e								
34	In AMI bankafschriften en facturen zichtbaar									
35	Betalen in termijnen mogelijk per 1-1-2018									
	Data op orde:									
36	Overleg Kadaster over direct beschikbaar akte	5.1.2e								
37	Koppeling met Kadaster voor lichten akten									
	Aanvullen bestemming., m2 en bijz bepalingen:									
38	Aanvullen bestemming via dataanalyse									
39	Dataanalyse Hermes, Gogis, Woz									
40	Complexgewijs akten lichten									
41	Dossiers waar CHET, splitsing, etc recent heeft plaatsgevonden vaststellen									
42	Bijwerken subjecten vanuit Gogis									
43	Bijwerken missende BAG-adressen									
	Trainingen/simulaties:									
44	Demosessies Hermes 2.0 & Overstapportaal									
45	Simulatiesessies Overstappen									
46	E-learning Overstappen light versie maken	5.1.2e					15-Sep			
47	Training Overstappen uitgebreide versie maken						15-Sep			
48	E-learning Overstappen volgen									
49	E-learning Aanvullend beleid light versie						15-Sep			
50	Training Aanvullend beleid uitgebreide versie						15-Sep			
51	Training Aanvullend beleid volgen									
52	Training werken met Hermes 2.0 maken									
53	Training werken met Hermes 2.0 geven									
	Werkprocessen/documenten:									
	Uitwerken processchema's:									
54	Automatisch overstappen									

PLANNINGSOVERZICHT IMPLEMENTATIE VES

	Planning periode mei - december 2017:	Wie:	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
55	Semi-automatisch overstappen (incl. rollen)	5.1.2e								
56	Handmatig overstappen (incl. rollen)									
57	Werkinstructies/procesbeschrijvingen overstap en bijzondere gevallen uitwerken	5.1.2e								
58	Werkinstructies/procesbeschrijvingen overstap en bijzondere gevallen gereed	5.1.2e								
59	Werkinstructies/procesbeschrijvingen aanvullend beleid gereed	5.1.2e								
	Werkafspraken:									
60	Afspraken met BAG over snel afhandelen wijzigingsverzoeken	5.1.2e								
	Documenten:									
61	Afspraken met Ring over modelakte	5.1.2e								
62	Modelakte gereed	5.1.2e								
63	Papieren aanbieding overstap gereed	5.1.2e								
64	Aanbiedingen voor aanv beleid gereed	5.1.2e								
65	CHET-beleid uitwerken	5.1.2e								
66	Vicarie-beleid uitwerken									
67	Conversiebeleid uitwerken									
68	Beleid vervroegde wijziging uitwerken									
	Grondprijsadvisering:									
69	Analyse van benodigde maatwerk: geen WOZ, geen BSQ	5.1.2e								
70	Voorzorgmaatregelen voor maatwerk	5.1.2e								
71	Inrichten organisatie en proces									
72	Vereenvoudigen van procedures									
73	Werkinstructies + handleiding grondprijsbepaling maken	5.1.2e								
74	Werkinstructies + handleiding grondprijsbepaling gereed									
75	Aanvullen WOZ en BSQ-lijst	5.1.2e								
76	Uitwerken opleidingen/trainingen	5.1.2e								
77	Geven opleidingen/trainingen									
78	Transformatiebeleid uitwerken									
79	WOZ-lijst aanvullen	5.1.2e								
80	Actualiseren BSQ-lijst voor 2018	5.1.2e								
	Inrichten team Overstap:									
81	Profiel kwartiermaker bepalen	5.1.2e								
82	Kwartiermaker werven	5.1.2e								
83	Profielen en samenstelling bepalen	5.1.2e								
84	Bepalen def formatie team Overstap	5.1.2e								
85	Teamleden selecteren	5.1.2e								
86	Extra medewerkers werven	5.1.2e								
87	Teamleden opleiden	5.1.2e								
88	Team operationeel	5.1.2e						10/1/2017		
	Communicatie:									
89	Standaard documenten en -brieven aanpassen	5.1.2e								
90	Brief alle erpachters plus flyer									
91	Klantenpanel, experts, insprekers, e.d. informer									
92	Informatie in Kennisbank compleet									
93	Social Media (strategie en uitvoering)									
94	Teksten Overstapportaal									
95	Website aanpassen									
96	Brochure algemeen									
97	Overstapbrochure + Grondprijsbeleid	5.1.2e								
98	Animaties maken: overstap aanvragen, beslissing wel/niet overstappen, ..									
99	Faciliteren vragen stellen									
100	Actief informeren: presentatiemateriaal									
101	Opleiden E&U medew. voor geven voorlichting									
102	Voorlichtingen geven experts									
103	Dag van de Overstap									
104	Voorl. Gewijzigd grondprijsbeleid VoortdurendC									
	Nog te doen door team VES:									
105	Uitbreiden Vangnetregeling	5.1.2e								
106	Uitwerken moties	5.1.2e								
107	Besluitvorming BT tav moties	5.1.2e								

17-7-2017