Gemeente Amsterdam

Bijlage: 05. Rekentool StaVaZa

Kennisname Stand van zaken Rekentool

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e)
Datum 16 januari 2017

Rekentool (VES-deelproject 2)
De inspraakperiode is maandag 9 januari begonnen en loopt tot 19 februari, waarna de website op zwart gaat. De start is zonder grote problemen geweest. Door een foutje bij een interne doorverwijzing bij de provider konden enkele medewerkers op kantoor de site niet bereiken, maar ik heb geen berichten van buiten het gemeentelijk domein gehoord die over problemen met de site.

Er bereiken mij ook geen signalen dat de site niet prettig zou werken of dat mensen problemen hebben met het invullen.

De eerste week tot afgelopen zondagnacht 24:00 zijn er 15.268 berekeningen gemaakt door gebruikers van de Rekentool in 70 postcodegebieden binnen de gemeente.

Budget Rekentool (€ 35.000)

Oorspronkelijke offerte	
Bouw fixed price	€ 24.132,00
Hosting	€ 3.220,00
Meerwerk	
Aanpassingen oktober (mail 6 okt)	€ 1.150,00
Aanpassingen december (mail 8 dec)	€ 4.560,00
Extra server 1 maand (mail 15 dec)	€ 405,00
Setup extra server (mail 15 dec)	€ 720,00
	=========
Totaalbedrag tot 10 januari	€ 34.187,00

Hier komt nog wat meerwerk bij voor onvoorziene wijzigingen in de software door reacties van gebruikers.