Team BEI

Projectnaam	Project nummer	Budget uren	Budget pgk	Budget totaal	Realisatie uren	Realisatie pgk	Realisatie totaal	Verplicht	Budgetruimte realisatie	Budgetruimte realisatie& verplicht	% besteed realisatie	% besteed realisatie& verplicht	Opmerking
team BEI													
AKN Zakelijke markt	03984	173.511	40 000	213.511	99.200	15.750	114.950	21.500	98.561	77.061	54%	64%	verplichting van € 12.500 komt te vervallen
AKN Zon	03986	479.143	300 000	779.143	188.654	72.265	260.919	67.593	518.224	450.631			een groot deel van de verplichting heeft betrekking op
											33%	42%	PMB inhuur [redacted]. Bestedingen blijven achter.
AKN Zon woningcorporaties	03987	0	284.777	284.777	23.496	12.847	36.343	35.359	248.434	213.075			[redacted] heeft maar tot wk 17 uren geschreven. Verplicht heeft vooral op [redacted] PMB betrekking, maar hij schrijft
											13%	25%	nauwelijks uren hierop
AKN Wind	03988	168.089	137 000	305.089	146.988	4.370	151.358	9.698	153.731	144.033	50%	53%	
AKN RES	03989	136.275	0	136.275	114.602	190.417	305.019	180.407	-168.744	-349.151			grootste deel van verplichtingen heeft betrekking op
											224%	356%	[redacted] PMB. [redacted] heeft hier een aanbod voor gedaan.
AKN Haven en industrie	03990	370.554	150 000	520.554	95.665	44.748	140.413	24.530	380.141	355.611	27%	32%	loopt achter op wat begroot is
EVA Elektriciteitsinfrastructuur	04014												
EVA programmamanagement	04014A	0	100 000	100.000	55.678	0	55.678	0	44.322	44.322	56%	56%	wat meer besteed dan begroot
EVA innova ie	04014B	0	50 000	50.000	0	29.782	29.782	10.218	20.218	10.000	60%	80%	
LTW-A structureel beleid en regie	04051	0	50 000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0%	0%	Verrekening navragen
team AVO													
AKN Programma en regie (deel CM)	03996	108.199	30 000	138.199	0	2.428	2.428	0	135.771	135.771			
AKN Programma en regie (deel JP)	03997	279.701	0	279.701	195.708	31	195.739	0	83.962	83.962			
Regie Climate KIC	03997A	0	0	0	9.963	0	9.963	0	-9.963	-9.963			
		387.900	30 000	417.900	205.671	2.459	208.130	0	209.770	209.770	50%	50%	