Oever van het Osdorpplein en de Meervaart
Organisatieschema

GEMEENTERAAD
COMMISSIE
COLLEGE B&W

BESTUURLIJK OPDRACHTGEVER
Wethouder Kunst en Cultuur – Touria Meliani
Wethouder RO en duurzaamheid – Marieke van Doorninck

Portefeuillehouder DB SDNW – [redacted]

GEBIEDSONTWIKKELING CNW

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER CNW
[redacted]

PROJECTMANAGER CNW
[redacted]

A. Initiatieffase / programmafase
1. Participatietraject
2. Ambitiedocument omgeving en gebouw & Bouwenveloppe
[redacted]
4. Ontwerp & Investeringsbesluit CNW
5. GREX
6. Bestuurlijke besluitvorming

KWARTIERMAKER
[redacted]

Opdracht: Linking pin tussen project, de Meervaart, Gebiedsontwikkeling CNW en stadsdeel NW

- Ambitiedocument & bouwenvelop
- Participatietraject
- Oplossing watercompensatie
- Inbedding in omgeving
- Stuurgroep groot
- communicatie

GEBOUW DE MEERVAART

AMBTELIJK OPDRACHTGEVER
Directeur Kunst en Cultuur – Olga Leijten
[redacted] Kunst en Cultuur: [redacted]

PROJECTMANAGER CASCO+
Project/ bouwmanager

A. Initiatieffase / programma
1. SOK tussen K&C en Meervaart
2. PVE t.b.v. bouwenveloppe
3. Aanbestedingsstrategie
4. Risico Analyse & management
5. Stuurgroep klein
(regeling risicovolle projecten).
5.Dwarskijksessie (wanneer?)

*B. Definitiefase (**na dec 2020**)*
1. Definitief PVE
2. Aanbestedingsleidraad

*C. Selectiefase 1 **(na juli 2021)***
1. Tender architect + Adviseurs

Raad van Toezicht Meervaart

INHOUDELIJK OPDRACHTGEVER
[redacted] Meervaart – [redacted]

A. initiatief fase / programma
1. Programma van eisen team
- [redacted] (theater Advies)
- MV team

2. Participatie & Communicatiue
- [redacted]

SOK & ambitie document omgeving & enveloppe
- Blueyard

Bestuurlijke en tactische overleggen

Bestuurlijk
Overlegstructuur (dubbele wethouder)

Stafoverleg:

Wethouders:
Touria Meliani
Marieke van Doorninck

Portefeuillehouder Stadsdeel:
[redacted]

Leden (stuurgroep)
Olga Leijten (K&C)
Pieter Klomp (R&D)
Carolien Schippers (G&O)
[redacted] (V&OR)
[redacted] (STD)
[redacted]

Organisatorisch:
[redacted] i.s.m. K&C en R&D

Tactisch
Overlegstructuur

Stuurgroep 1
Gebieds-stuurgroep

Stuurt en bewaakt de brede opgave integraliteit en participatie

Leden
- [redacted] (voorz.)
- Olga Leijten (K&C)
- Pieter Klomp (R&D)
- Carolien Schippers (G&O)
- [redacted] (V&OR)
- [redacted] Meervaart
- [redacted] (Meervaart)
- [redacted] (gebiedsmanager)
- [redacted] (Projectmanager)
- [redacted]

Organisatorisch:
[redacted]

Stuurgroep 2 (i.o.)
Project stuurgroep

Stuurt en bewaakt belangen Nieuwbouw project

Leden
- Olga Leijten (K&C) (Voorz.)
- [redacted] (Meervaart)
- [redacted] (Meervaart)
- [redacted]
- Toekomstig: Bouwmanager

Organisatorisch:
[redacted]

Later: Bouwmanager.

Werkgroepen

Participatie CNW & Meervaart

Projectgroep

- [redacted] (CNW)
- [redacted] (CNW)
- [redacted] (PMB)
- [redacted] (CNW)
- [redacted] (Meervaart)
- [redacted] ?
- [redacted] ?
- ??

Werkgroep

- [redacted]

Ambitiedocument & enveloppe

Kerngroep

- [redacted] (INBO)
- [redacted] (SDNW)
- [redacted] (R&D)
- [redacted] (CNW)
- [redacted] (SIRK)
- [redacted] (PMB)

Werkgroep

- [redacted] (INBO)
- [redacted] (G&O)
- [redacted] (CNW)
- [redacted] (R&D)
- [redacted] (R&D)
- [redacted] (R&D)
- [redacted] (R&D)

- **Rolneming SIRK**
- [redacted] (INBO)
- [redacted] (SIRK)

Thema werkgroepen

o.l.v. [redacted]

Programma van Eisen

- [redacted]
- [redacted] (Theateradvies coördinator)
- [redacted]: Arcadis
- [redacted]: HTC
- [redacted] (DGMR)
- [redacted] (De Meervaart)
- Meervaart team
- [redacted] (Blueyard)

Communicatie

- [redacted] (Adviseur)
- Meervaart team

Andere lopende sub overleggen

Planning en fasering
- [redacted] (PMB)
- [redacted] (PMB)
- [redacted] (PMB)

Watercompensatie
- [redacted] (Waternet)
- [redacted] (Waternet)
- [redacted] (Waternet)
- [redacted] (V&OR)
- [redacted] (R&D)
- [redacted] s (R&D
- [redacted] (PMB)
- [redacted] (PMB)

Risicoanalyse (
- [redacted] (PMB)
- [redacted] (PMB)
- [redacted] (PMB)
- genodigden