From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **5de de voortgangsbericht ligplaats**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @planet.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 17, 2026, 2:55:20 PM CEST

Geachte 5.1, 2, e

Graag informeren wij u over de voortgang van de zoektocht naar de nieuwe ligplaats. We zetten op dit moment nog altijd positief in op realisatie Javakade 79 en werken verder aan de ingeslagen route. Achter de schermen wordt op verschillende onderdelen hard gewerkt om de benodigde voorbereidingen af te ronden. Hoewel nog niet alle resultaten direct zichtbaar zijn, verloopt het proces volgens planning en kunnen we een aantal ontwikkelingen met u delen.

Voortgang deze week:
We zijn bezig een aantal zaken uit te zoeken, zoals de mogelijkheden en de voorwaarden rond precario dan wel erfpacht. Op dit moment zijn hierover nog geen nieuwe uitkomsten te melden, maar deze trajecten lopen en worden verder uitgewerkt. Daarnaast is architect 5.1, 2, e aan de slag om ervoor te zorgen dat de vergunning tijdig kan worden aangevraagd.
Van de architect hebben we een planning ontvangen. Belangrijke data zijn:
25 juli: indienen aanvraag van de vergunning.
17 augustus: u ontvangt een tekening van de architect ter controle.

Overige updates:
Volgende week (uiterlijk vrijdag 24 juli) ontvangen de bewoners van het Borneo-eiland en de pakhuizen Vrijdag en Zaterdag aan de Zeeburgerkade een brief met informatie en een toegangscode voor de enquête. Dit is onderdeel van de evaluatie waarover u eerder door 5.1, 2, e bent geïnformeerd. Als bewoner ontvangt u deze brief uiteraard ook.

Heeft u vragen, dan kunt u mij uiteraard benaderen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e
e e sco r nator Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
X Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
X Oranje-Vrijstaatplein 2 / Postbus 94801
X 5.1, 2, e Amsterdam

X 5.1, 2, e
X 5.1, 2, e amsterdam.nl
X anwez g: maandag tot en met donderdag