Start- en Opdrachtformulier IB

(niet voor aanvullende werkorders bij bestaande opdrachten)

Ingenieursbureau

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam
Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Deel A | *Startformulier adm. vastlegging binnengemeentelijke dienstverlening, in te vullen na intakegesprek*

1. Gegevens opdracht

Naam project / adviesvraag	1011 Jacob Catskade 2-88 (Ca) Pilot droogbak	***TimeTell nr.***	2980002075
Indicatie doorlooptijd	Februari 2018 t/m juli 2018		
Datum intake	2 januari 2018		

2. Gegevens opdrachtgever

Opdrachtgevende organisatie	RVE V&OR
Bestuurlijk opdrachtgever	[redacted]
Ambtelijk opdrachtgever	[redacted]
*Gedelegeerd opdrachtgever**	[redacted]
Boekingscombinatie AFS:	77043627 KD Project initiatie VV

Bedrijfseenheid	Hoofdrekening	Subrekening	Subgrootboektype (indien gewenst)	Werkorder (indien gewenst)
A				
B				
C				

3. Gegevens opdrachtnemer

Opdrachtnemende organisatie	[redacted]
Opdrachtverantwoordelijke IB	
*Deelprojectleider IB**	
Projectbeheerser IB	
Verantwoordelijk accounthouder en/of teamleider IB	
Contactgegevens administratie	Project Management Office (PMO) [redacted]@amsterdam.nl

Bedrijfseenheid	Hoofdrekening	Subrekening	Subgrootboektype	AFS Werkorder
AFS gegevens opdrachtnemer (IB) worden bij de werkelijke doorbelasting automatisch vermeld				

Opdrachtstructuur IB: naam TimeTell-werkorder(s)	TimeTell-werkorder	Boekingscombinatie AFS
	33487	

4. Indicatie capaciteitsinzet

(specificatie in urenraming/projectplan bij definitieve opdracht)	
Indicatie opdrachtbedrag uren IB [redacted]	Urenraming 2018
Maximumbedrag voorlopig opdrachtbudget IB (pre-opdracht fase):	Te besteden voorafgaand aan definitieve opdracht
Akkoord OG voor budget uitwerking [redacted] .....(ruimte handtekening)*	Mondeling of handtekening
Vervolgafspraken uitwerking	Via voortgangsoverleggen met OSF light en bij te houden door ON in het digitale werkplan (logboek en mijlpalen)

Deel B |

5. Kenmerken opdracht aan IB

Hoofdtype en Aard (maximaal één keuze)	☒ Beheer en Groot Onderhoud (BGO), Kademuren ☐ Herinrichting (HER), ☐ Gebiedsontwikkeling en Nieuwbouw (GON), ☐ Advies en Onderzoek (ADO) ☐ Overig: vervanging

6. Opdrachtbeschrijving *(indien projectplan opgesteld; zie daar voor details)*

Aanleiding

Vanuit de Antea inspectie is gebleken dat de Jacob-Catskade gelegen langs de Kattensloot, in een slechte onderhoudsstaat verkeerd en een licht risicoprofiel heeft. Er een (kleine) kans is dat de kademuur op korte termijn bezwijkt. Eén van de beheermaatregelen die genomen is het monitoren van de kademuur. Vanuit het Ingenieursbureau is er een advies gedaan om een vervanging uit te voeren en wegens de resultaten uit de deformatiemetingen en nader onderzoeken een noodmaatregel toe te passen. Uit het onderzoek is namelijk geconstateerd dat de palen onder de waterlijn verzwakt zijn door bacteriële aantasting en ter hoogte van huis nr 12 t/m 16 de dwarsliggers gebroken zijn en er geen verticale verbinding is tussen het metselwerk en funderingspalen.

Doel	Het uitvoeren van de droogbak t.b.v. de reparatie van de kadeconstructie en het uitvoeren van eventueel benodigde onderzoeken, inspecties, berekeningen en overige werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de voorgestelde noodmaatregel middels droogbak principe uit te voeren.
Resultaat	Het aanwezige veiligheidsrisico van de kademuur weg te nemen en de constructieve sterkte te herzien.
Afbakening	De sectie is circa 25 m lang en is ter hoogte van huis nr 12t/m 16 aan de Jacob Catskade.

7. Context, risico's en complexiteit bij de intake *(indien niet in projectplan is opgenomen)*

Risico's	Financieel	Mogelijk afwijking aanbesteding regelement
	Tijd	Beschikbaarheid van de droogbak.

Technisch/inhoudelijk	Er is geen verhoogd of groot risico of complexiteit aanwezig. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de notitie d.d. 7-6-2017 : Noodbeheersmaatregel Jacob Catskade 12 t/16. Opgesteld door [redacted]
Politiek/bestuurlijk	Bestuur is reeds op de hoogte gebracht van de status van de kademuur.
Maatschappelijk/omgeving	
(beoogde) Markt/contractstrategie	Het voorstel komt van marktpartij en zover bekend de enige met inspectiebak. Marktwerking zal hierdoor niet mogelijk zijn. Verzoek tot inkoop afwijking zal opgesteld moeten worden.
Gevraagde bijzondere competenties, en kennis	Innovatieve toepassing, die nog niet is gebruikt in Amsterdam. Vastlegging middels filmrapportage gewenst om o.a. bestuur/politiek op de hoogte te brengen.

8. Kaders tijd en geld *(indien projectplan opgesteld; zie daar voor details)*

Beschikbaar projectbudget	[redacted]
Type dekkingsbronnen	Jaarbegroting
Geraamde projectkosten	[redacted]
Doorlooptijd IB opdracht	Februari 2018 t/m juli 2018
Hoofdmijlpalen en producten	Juli 2018 afronding realisatie.
Opdrachtbudget (uren) IB volgens uren raming	[redacted]
Projectdossier	G:\IB\Algemeen\Walmuren\Spoor 1 - Projecten\1011 Jacob Catskade 12-16 Ca

9. Identificatie project stadsbreed

*MIP nummer**	Geen
*CORA nummer**	
*GREX / Ontwikkelgebied**	nvt
*Digitaal werkplan stadsdelen**	ntb

10. Opdrachtverstrekking en verwijzingen *(vastleggen in TimeTell)*

Bijlage Urenraming [redacted] *of Projectplan/Opdrachtbeschrijving (minimaal verplicht bij* [redacted]

Akkoord voor opdracht, opdrachtgever: [redacted]
Datum: 2 maart 2018

[redacted]

Handtekening ambtelijk opdrachtgever

Akkoord accounthouder: [redacted]
Opdrachtnemer
Datum: 2 maart 2018

Handtekening opdrachtnemer (zie mandatering IB)