VERNIEUWING OSDORPPLEIN E/O		december '20					januari '21				februari '21					maart '21				april '21				mei '21				juni '21				
KALENDER PARTICIPATIE, COMMUNICATIE EN MARKETING	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NIEUWE MEERVAART																																
uitnodiging bijeenkomst 14/12 (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief, fysiek op plein)																																
intern: notitie stuurgroep - aanpak/insteek 14/12																																
intern: brief raad/commissieleden - aanpak/insteek 14/12																																
1e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: Osdorpplein/locaties - 14/12 19.00 - 21.00u				14-dec																												
Inzet Opp App tbv. ophalen inbreng ambitiedocument																																
Spreekuur vernieuwing Meervaart																																
Verslag/terugkoppeling 1e themabijeenkomst (email deelnemers, website)																																
uitnodiging themabijeenkomsten 5x januari (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief, plein)																																
intern: notitie stuurgroep - aanpak/insteek serie themabijeenkomsten januari																																
intern: brief raad/commissieleden - aanpak/insteek serie themabijeenkomsten januari																																
vernieuwingskrant Osdorpplein																																
2e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: gebruikers																																
3e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: water & groen																																
4e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: ideale theater																																
5e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: cultuur historie																																
6e themabijeenkomst nieuwe Meervaart: verbindingen Meervaart/oever/Sloterplas																																
Verslag/terugkoppeling 1e themabijeenkomst (email deelnemers, website)																																
uitnodiging bijeenkomst 14/12 (brief, website, social media, digitale nieuwsbrief, fysiek op plein)																																
intern: notitie stuurgroep - aanpak/insteek 14/12																																
intern: brief raad/commissieleden - aanpak/insteek 14/12																																
bijeenkomsten concept ambitiedocument Meervaart - terugkoppelen/aanscherpen																																
Verslag/terugkoppeling bijeenkomsten ambitiedocument (email deelnemers, website)																																
vernieuwingskrant Osdorpplein (planning hangt samen met bijeenkomsten Meervaart/start inspraak)																																
FASE II																																
OMGEVINGS/BESTEMMINGSPLANNEN																																
BOUW DEELPROJECTEN																																
OVERIGE PROJECTEN																																
BEHEER LEEFBAARHEID SCHOON																																
WATER GROEN DUURZAAMHEID																																
MARKETING																																
ISSUES/OMGEVING																																
PARTICIPATIE (ALGEMEEN)																																
PERS & PROFILERING																																
COMMUNICATIEMIDDELEN (STANDAARD)																																