Planning communicatie besluit Overstapregeling en verder..... **7/17/17 10:00**

LEGENDA

belangrijke datum

officiele feestdag / vrije dag gemeente

5.1.2e (meivakantie)

5.1.2e zomervakantie

Dag	Datum	Actie	Wie
Dinsdag	1-Nov	Inzicht in aanpassingen rekentool	5.1.2e
		Kernverhaal opstellen	
		Mediaservice updaten	
Woensdag	2-Nov		
Donderdag	3-Nov	5.1.2e inplannen	5.1.2e
		Met 5.1.2e afstemmen hoe en wat wbt korting, klantenpanel en de 5.1.2e	
		Inhoudelijk overleg over rekenvoorbeelden	5.1.2e + 5.1.2e
Vrijdag	4-Nov	Plan klantcontact (oa. erfpachtspreekuur); afstemmen met 14020	5.1.2e
Zaterdag	5-Nov		
Zondag	6-Nov		
Maandag	7-Nov	Voorstel inspraak in KT	5.1.2e + 5.1.2e
Dinsdag	8-Nov		
Woensdag	9-Nov	Inspraakdocument naar BT	5.1.2e + 5.1.2e
Donderdag	10-Nov		
Vrijdag	11-Nov		
Zaterdag	12-Nov		
Zondag	13-Nov		
Maandag	14-Nov		
Dinsdag	15-Nov		
Woensdag	16-Nov		
Donderdag	17-Nov	Inhoudelijk overleg over communicatie 1	5.1.2e
		Bespreken koppeling kaart + rekentool	
		Bespreken met Jacqueline: extra mensen nodig? + instructie rekentool. 5.1.2e en 5.1.2e	
Vrijdag	18-Nov		
Zaterdag	19-Nov		
Zondag	20-Nov		

Dag	Datum	Actie	Wie
Maandag	21-Nov	Start bouw nieuwe versie rekentool	
		Nieuwe datum de 5.1.2e	
		Krant Amsterdam: welke afspraken?	
		Wat doen we met filmpjes makelaar, erfpachters, etc?	
		Alvast G&O bijeenkomst inplannen op 22 dec?	
		Komt er nog een E&U overleg?	
		Volgende slag inspraakdocument	
		Eerste opzet persbericht	
		Bespreken plan campagne nav mail Mediaservice	
		Wat willen we met de digitale BSQ/m2-prijs-kaart	
		Doen we nog een infoavond/-middag voor collega's voorafgaand aan infomarkt?	
		Alle benodigde ruimtes informatiemarkt gereserveerd?	
		Wat moet precies mee naar het BT 1 dec? En wanneer moet dit af? En in welke mate?	
Dinsdag	22-Nov	DSGN FRM briefen: infographics + posters + lichtobject/bakfiets	
		Plan infomarkt	
Woensdag	23-Nov		
Donderdag	24-Nov	Inhoudelijk overleg over communicatie 2: kernboodschap + aanpak, bandbreedte, opzet brief,	TEAM
		DSGN FRM briefen: animatie + panelen + BSQ-kaart > M2-prijs-kaart	
		Definitief plan campagne afronden met Mediaservice	
		MOI: bespreken opleiden teamleiders en medewerkers E&U	
Vrijdag	25-Nov		
Zaterdag	26-Nov		
Zondag	27-Nov		
Maandag	2-Jan	Stadskantoren voorbereiden op komst stukken ter inzage - CHECK bij 5.1.2e	
		Communicatie reactie op mwc (quote en meer middelen nemen we over)	
	2-Jan	Laptops reserveren voor informatiemarkt - CHECK Henk	
Dinsdag	3-Jan	FAQ's - Sander (van de Kennisbank)	
Woensdag	30-Nov		
Donderdag	1-Dec	Communicatienotitie voor BT	
Dinsdag	3-Jan	Posters voor gemeentelijke gebouwen aanleveren en laten versturen door repro - contact	
		Coostocursus monitoring (media-analyse)	
Vrijdag	2-Dec	Weekbericht uitsturen	
Zaterdag	3-Dec		
Zondag	4-Dec		

Dag	Datum	Actie	Wie
Maandag	5-Dec	Sinterklaasavond	
	3-Jan	Check bij of [redacted] de namen heeft doorgegeven waar de pakketjes geleverd worden	[redacted]
Dinsdag	6-Dec	Opzet trainen E&U medewerkers	
		Check: De [redacted] Zuid data?	
	3-Jan	Deadline Krant Amsterdam	[redacted]
	3-Jan	CCA bemenst op 6 & 9 januari?	
	3-Jan	Check mailadressen expert sessies	
	3-Jan	Hoe verspreiden poster gemeentelijke gebouwen? ([redacted] levert naam aan)	
		Def animatie akkoord in KT	[redacted] + [redacted]
	3-Jan	Check bij [redacted] of 8e etage gereed/aangekleed is voor gebruik	[redacted]
	3-Jan	Contentkalender klaar	
	3-Jan	Check: E&U in stelling gebracht?	
	3-Jan	Instructie tbv Vd Burg filmpje naar [redacted]	
	3-Jan	Locatie Klantenpanel regelen	
		Checken hoe het werkt met verspreiden inspraakdoc stadsloketten	
		Laatste feedback middelen naar DSGN FRM	
		Bijeenkomst 10 E&U medewerkers - vragen beantwoorders 2e lijn	
Woensdag	4-Jan	Nieuw concept PB? - [redacted]	[redacted]
		Winterfeest Ruimte en Economie	
		Alle middelen klaar?	
		Collegebesluit	
		Doorgeven collegebesluit aan mediaservice en 14020	[redacted]
		Bestand posters voor mupi's bij MS (zij laten drukken)	
		G&O erfpacht-lunch - [redacted] presentatie	
		Def animatie naar animator	DSGN FRM
		Laatste werkdag [redacted]	

Dag	Datum	Actie	Wie
		Vragenuurtjes G&O?	5.1.2e
	4-Jan	Filmpje voorleggen aan 5.1.2e en 5.1.2e	
	4-Jan	andere hoek E&U geregeld?	
		Start Kerstreces	
		Eerste Kerstdag	
		Tweede Kerstdag	
	4-Jan	Aanleveren content voor Facebookcampagne	5.1.2e
		Final akkoord op brief + handtekening wethouder	
		Brief + flyer naar de drukker	
		Def brief + flyer sturen naar 14020 en E&U	
		Inspraakdoc + inspraakform + enveloppen naar drukker. Ivm verspreiding over stadsloketten	
Vrijdag	30-Dec		
Zaterdag	31-Dec	Oudjaarsavond	
Zondag	1-Jan	Nieuwjaarsdag	
Maandag	2-Jan	Aanleveren advertenties NRC, Parool, Tele/Metro, Echo	5.1.2e
		Aanleveren input digitale metropanelen	
		Flyers aanleveren bij Mediaservice (moeten ze dan al gedrukt zijn?	
	4-Jan	REKENTOOL	
	3-Jan	Start trainen 14020 mensen	
	4-Jan	Intranetbericht aanleveren voor plaatsing vrijdag 06/01	
Donderdag	5-Jan	Collegebesluit openbaar	
	5-Jan	Website klaarzetten voor openbaarmaking + inspraak	5.1.2e
	5-Jan	Nieuwsbrief maken nav PB + Uitsturen	
	5-Jan	Social mediabericht uitsturen (Twitter en FB)	
	5-Jan	Mailing naar stakeholders (evt 6 5.1.2e)	
	5-Jan	Weekbericht maken + Crisante	
	5-Jan	Dagmail uitsturen	5.1.2e
	5-Jan	Persbericht uitsturen	5.1.2e
	5-Jan	Bericht op Tamtam	5.1.2e
	5-Jan	Mail versturen klantpanel (evt 6 5.1.2e)	
	5-Jan	Mail E&U 5.1.2e	
Vrijdag	6-Jan	*Advertenties: Nrc, Telegraaf (ook artikel!), Metro*	

Dag	Datum	Actie	Wie
	6-Jan	Mail versturen expert sessie - laten inplannen door 5.1.2e	5.1.2e
	6-Jan	Vertaling Inspraak doc gereed?	
	6-Jan	Weekbericht E&U uitsturen	
Zaterdag	7-Jan	*Advertenties: Parool*	
Zondag	8-Jan		
Maandag	9-Jan	Start officiele inspraak	
		Rekentool live uiterlijk 0900 uur	5.1.2e
		Inspraakdeel website live uiterlijk 0900 uur	
Dinsdag	10-Jan	Brief op de mat batch 1	
Woensdag	11-Jan	Brief op de mat batch 2	
Donderdag	12-Jan	Brief op de mat batch 3	
		Oproep om je gegevens te controleren in MijnErfpacht?	TEAM + 5.1.2e
Vrijdag	13-Jan		
Zaterdag	14-Jan		
Zondag	15-Jan		
Woensdag	18-Jan	Postertje trap naar drukker?	
	18-Jan	Panelen naar drukker?	5.1.2e
Donderdag	19-Jan	de heer 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e Amsterdam). Meneer is invalide en	
Donderdag	19-Jan	Contentkalender maken	
Donderdag	19-Jan	Factsheet voor professionals	
Vrijdag	20-Jan		
Zaterdag	21-Jan		
Zondag	22-Jan		
Maandag	23-Jan	Flyers infomarkt naar drukker 750 stuks (via Mediaservice)	
	23-Jan	Weekbericht	5.1.2e
Dinsdag	24-Jan		
	24-Jan	Klantenpanel met Vd Burg - Congreszaal is gereserveerd	
Woensdag	25-Jan	Nieuwsbrief versturen	
Donderdag	26-Jan	Aanleveren advertenties - check	
Donderdag	26-Jan	Printen Inforgraphics EN voor infomarkt	
Vrijdag	27-Jan	Advertenties: Nrc, Telegraaf, Metro	
Zaterdag	28-Jan	Advertenties: Parool, VK, Trouw	
Zondag	29-Jan		
Maandag	30-Jan	Advertentie of artikel Krant Amsterdam	

Dag	Datum	Actie	Wie
Dinsdag	31-Jan	Infomarkt	
Woensdag	1-Feb	Infomarkt	
Donderdag	2-Feb	Infomarkt	
Vrijdag	3-Feb		
Zaterdag	4-Feb		
Zondag	5-Feb		
Maandag	6-Feb		
Dinsdag	7-Feb	Nieuwsbrief versturen	
Woensdag	8-Feb	Raadcommissie: tk	
Donderdag	9-Feb		
Vrijdag	10-Feb		
Zaterdag	11-Feb		
Zondag	12-Feb		
Maandag	13-Feb		
Dinsdag	14-Feb	planning	[redacted]
		Evaluatie BIT team: aan de slag met inspraakcategorieën	
		Inspraakreacties op kaart v Amsterdam	
		Plannen evaluatie 14020	
Woensdag	15-Feb	Gemeenteraad: tk	
Donderdag	16-Feb	Nota van beantwoording: eerste inspraakreacties bekijken; wat betekent dit voor verwerking/	[redacted]
		goeie tekst over waarom rekentool offline	
		vb nieuwsbrief extern maken	
		vb nieuwsbericht website	
		vb mail klantenpanel	
		vb mail experts	
		vb mail aan de insprekers	[redacted]
		vb FB bericht (afstemmen met social)	
		vb standaardantwoord inspraakerfpacht@	
Vrijdag	17-Feb	Aanpassen website - live maandag 00.01 uur	
		Aanpassen intranet - maandag live	
Zaterdag	18-Feb		
Zondag	19-Feb	Einde inspraak	

Dag	Datum	Actie	Wie
Maandag	20-Feb		
		definitieve cijfers rekentool, inspraakreacties, vragen, telefoontjes 14020/BIT	5.1.2e
		rekentool offline	
		FB bericht	
		Mail naar de insprekers	
		Tweet	
		deze week: evaluatie infomarkt dsgn frm en stadhuis	
Dinsdag	21-Feb	analyse social media	5.1.2e
		Plannen evaluatie mediaservice (ook met michelle)	
		Tbv VES update: goed adressenbestand.	
Woensdag	22-Feb	VES update intern	
Donderdag	23-Feb	Aanleveren FB, Website, Intranet,	
Vrijdag	24-Feb		
Zaterdag	25-Feb		
Zondag	26-Feb		
Maandag	27-Feb		
Dinsdag	28-Feb	Versturen persbericht	
		Intranet bericht met cijfers	
		website nieuwsbericht met cijfers	5.1.2e
		Nieuwsbrief met cijfers extern versturen	
Woensdag	1-Mar		
Donderdag	2-Mar		
Vrijdag	3-Mar		
Zaterdag	4-Mar		
Zondag	5-Mar		
Maandag	27-Mar		
Dinsdag	28-Mar	Bespreken concept Communicatieplan collegebesluit Overstapregeling met kernteam	
Woensdag	29-Mar		
Donderdag	30-Mar	Afspraak maken brainstorm social (5.1.2e	5.1.2e
Donderdag	30-Mar	Uitnodigen influencers voor gesprek	
Donderdag	30-Jan	Start update kennisbank 14020	

Dag	Datum	Actie
Vrijdag	31-Mar	5.1.2e briefen over nieuwe BSQkaart, uiterlijk begin mei
Vrijdag	31-Mar	Afspraak 5.1.2e over interne organisatie, opvangen vragen na openbaarmaking
Vrijdag	31-Mar	Eerste contact Counter Creative
Zaterdag	1-Apr	
Zondag	2-Apr	
Maandag	3-Apr	1e gesprek met influencers
Maandag	3-Apr	start herschrijven samenvattingen nota van beantwoording
Dinsdag	4-Apr	
Woensdag	5-Apr	Richtlijnen social media / vragen besluitvorming overstapregeling
Donderdag	6-Apr	Vervolggesprek met 5.1.2e 5.1.2e (o.a. persgesprek, hoe, wat , waar?)
	6-Apr	Afspraak DsgnFrm voor infographics en factsheets
	6-ap	Afspraak Counter Creatives (Dennis Jak)
Vrijdag	7-Apr	Aanleveren ideeen, ruwe concepten middelen voor kernteam
	7-Apr	Afspraak Via 5.1.2e reclamebureau (5.1.2e van den Bergh)
Zaterdag	8-Apr	
Zondag	9-Apr	
Maandag	10-Apr	
Dinsdag	11-Apr	informeren 14020 en kennisbank
Dinsdag	11-Apr	besluit over bureau/aanpak
Dinsdag	11-Apr	Brainstorm social (Marlou & Thomas)
Woensdag	12-Apr	Inplannen tijd bij de vertaler: 3 factsheets
Woensdag	12-Apr	Inventariseren teksten website voor aanpassing voor 8 mei
Donderdag	13-Apr	Aanleveren teksten factsheets bij DsgnFrm
Vrijdag	14-Apr	Goede Vrijdag is een vrije dag!
Zaterdag	15-Apr	
Zondag	16-Apr	1e PAASDAG
Maandag	17-Apr	2e PAASDAG
Dinsdag	18-Apr	Nota van beantwoording in BT
Woensdag	18-Apr	
	~~18-Apr~~	~~Start update kennisbank 14020 (zie ook vragen in comm.plan)~~
	18-Apr	Klaarzetten concept nieuwsbrief extern
	~~18-Apr~~	~~maken concept teksten website voor aanpassing voor 8 mei~~
Woensdag	19-Apr	Raadscommissie RO
Donderdag	19-Apr	Richtlijnen social media / vragen + antwoorden besluitvorming overstapregeling

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dag	Datum	Actie	Wie
	19-Apr	~~Informeren drukker over mailing erfpachters (brief, flyer + kosten?)~~	
	20-Apr	Opvragen rekenvoorbeelden [redacted]	
	20-Apr	VES update intern	
	20-Apr	Nieuwsbrief (extern)	
Vrijdag	21-Apr		
	21-Apr		
Zaterdag	22-Apr		
Zondag	23-Apr		
Maandag	24-Apr		
Dinsdag	25-Apr		
Woensdag	26-Apr		
Donderdag	27-Apr	KONINGSDAG	
Vrijdag	28-Apr		
Zaterdag	29-Apr		
Zondag	30-Apr		
Maandag	1-May	Dag van de Arbeid is een vrije dag!	
	2-May	Aanleveren stukken voor persmap bij drukker	
Dinsdag	2-May	Teksten website gereed in concept: vangnet, bsq kaart, vergelijkingen oud-nieuw, hoe kiezen v	
	2-May	[redacted] briefen over nieuwe BSQkaart	
	2-May	Bespreken stavaza middelen in Kernteam VES	
	2-May	Versturen stukken voor vertaling naar vertaler (factsheets + samenvatting NvB)	
	2-May	Aanleveren input persbericht [redacted]	
	2-May	CHECK Opmaak Nota van Beantwoording - is aangeleverd bij DsgnFrm	
Woensdag	3-May	Opstellen concept mail insprekers over Nota van Beantwoording	
	3-May	Opstellen concept artikel website: Vangnetregeling	
	3-May	Opstellen concept artikel website: Overstappen met je appartement	
	3-May	Benaderen mogelijke kandidaten voor filmpjes (draaidagen 16+17 mei)	
Donderdag	4-May	Factsheets klaar en gedrukt leveren op WP8	
		Filmen	
		Versturen stukken voor vertaling naar vertaler (factsheets + samenvatting NvB)	
	4-May	Ochtend: Opnemen filmpje wethouder Vd Burg	
	4-May	Ochtend: maken concept nieuwsbrief (extern)	
	4-May	Ochtend: maken concept VES update (intern)	
	4-May	Middag: checken concept nieuwsbrief (extern)	

Dag	Datum	Actie	Wie
	4-May	Middag: checken concept VES updat (intern)	5.1.2e
	4-May	Aanpassen tekst website: canonpercentage + uitleg BSQ	
	4-May	Nota van Beantwoording: samenvattend artikel voor website + pdf	
Vrijdag	5-May	Bevrijdingsdag is een vrije dag!	
Zaterdag	6-May		
Zondag	7-May		5.1.2e
Maandag	8-May	Sociale media berichten maken (Facebook / Twitter) + contentkalender	
	8-May	eerste versie film checken	
Dinsdag	9-May	Nota van beantwoording in College	
	9-May	Collegestukken openbaar gemaakt!	
Dinsdag	9-May	gesprek met influencers	
		tweede versie film checken	
	9-May	VES Update en Nieuwsbrief gereed (versturen na openbaar worden stukken)	
	9-May	terugleggen van nota van beantwoording bij insprekers	
Woensdag	10-May		5.1.2e
Donderdag	11-May	Inventariseren teksten website voor aanpassing voor na 7 juni	
Vrijdag	12-May	Uiterlijk versturen VES update + nieuwsbrief	
Vrijdag	12-May	(herschrijven) scripts BSQ en Berekening erfapchtkosten	
Zaterdag	13-May		
Zondag	14-May		
Maandag	15-May		
Dinsdag	16-May	Draaidag 1 filmpjes influencer/erfpachter	
Woensdag	17-May	Draaidag 2 filmpjes influencer/erfpachter	
Donderdag	18-May		
Vrijdag	19-May	(Concept) Brief voor erfpachters klaar!	5.1.2e
Zaterdag	20-May		
Zondag	21-May		
Maandag	22-May	Bespreken concept script BSQ + berekening in kernteam	
Dinsdag	23-May	Aanleveren brief + bijlage(s)	
Woensdag	24-May		
Donderdag	25-May	HEMELVAARTSDAG	
Vrijdag	26-May		
Zaterdag	27-May		
Zondag	28-May		

Dag	Datum	Actie	Wie
Maandag	29-May		
Dinsdag	30-May		
Woensdag	31-May	Raadscommissie RO	
Donderdag	1-Jun	Informeren drukker over mailing erfpachters (brief, flyer + kosten?)	
Vrijdag	2-Jun	Tekst BSQ op de website plaatsen	
Zaterdag	3-Jun		
Zondag	4-Jun	1e PINKSTERDAG	
Maandag	5-Jun	2e PINKSTERDAG	
Dinsdag	6-Jun	*Filmen deel 2*	
	6-Jun	Check: filmpje pushen op FB	
	6-Jun	Verzenden Nieuwsbrief	
Woensdag	7-Jun	*Filmen deel 2*	
	7-Jun	Adressenbestand tbv verzenden brief erfpachters na eraadsbesluit	
Donderdag	8-Jun	Webcare na 1 juli regelen	
	8-Jun	BSQ teksten op de website	
	8-Jun	artikelen website afmaken	
	8-Jun	BSQ animatie	
	8-Jun	Welke aanpassingen aan de rekentool ná raadsbesluit?	
Vrijdag	9-Jun	concept brief erfpachters naar kernteam	
Zaterdag	10-Jun		
Zondag	11-Jun		
Maandag	12-Jun	Aanpassen teksten website 'vernieuwing erfpachtstelsel' - PVA	
	12-Jun	Inventariseren adresbestanden:erfpachters / experts	
	12-Jun	Opmerkingen bij eerste versie film deel 2	
Dinsdag	13-Jun	Overstapflyer - concept klaar	
Woensdag	14-Jun		
Donderdag	15-Jun	Teksten tbv div doelgroepen tbv ná raadsbesluit (en obv brief)	
Vrijdag	16-Jun	Animatie BSQ + Berekening in productie bij DsgnFrm	
	16-Jun	Overstapflyer voor opmaak naar DsgnFrm	
Zaterdag	17-Jun		
Zondag	18-Jun		
Maandag	19-Jun	Website teksten aanpassen/samenvoegen/herschrijven	
Woensdag	21-Jun		







Dag	Datum	Actie	Wie
Donderdag	22-Jun	Check oplevering animatie BSQ door DsgnFrm	5.1.2e
Vrijdag	23-Jun	Teksten Nieuwsbrief voor na raadsbesluit gereed en naar (leden van) KT	
	23-Jun	Voorlichtingsmateriaal / presentatiemateriaal, factsheets… pva	
Zaterdag	24-Jun		
Zondag	25-Jun		
Maandag	26-Jun	Start met ontwikkelen presentaties Overstapregeling_Def	
	26-Jun		
Dinsdag	27-Jun	nieuwsbrief klaarzetten	
Woensdag	28-Jun	Besluit gemeenteraad	
Donderdag	28-Jun	Brochure algemeen erfpacht gereed? (hein)	
	28-Jun	Aanleveren brief/adresssenbestand/flyer erfpachters bij drukker	
	28-Jun	Drukker opdracht geven voor drukken/versturen brief+flyer naar erfpachters	
	29-Jun	VES update intern versturen	5.1.2e
	29-Jun	Nieuwsbrief extern	
	29-Jun	Mail naar insprekers	
	29-Jun	Mail naar klantenpanel (besluit overstapregeling + opheffen panel)	
	29-Jun	Mail naar experts en professionals	
Vrijdag	30-Jun	Einde webcare voor VES, overgedragen aan webcareteam Amsterdam	
	30-Jun	Informatie aanleveren tbv kennisbank	
Zaterdag	1-Jul		
Zondag	2-Jul		
Maandag	3-Jul		
		Animaties: hoe vraag ik een overstapaanbod aan? Hoe beslis ik of ik wel/niet wil overstappen?	5.1.2e
Dinsdag	4-Jul	Overstap-animatie	
Dinsdag	11-Jul	Checken bij Pieter - intranetpagina bijwerken of verwijderen	
Woensdag	12-Jul		
Donderdag	13-Jul	Vullen overstapportaal (doorlopend)	
	17-Jul	Inplannen expertsessies (wk 39) + Dag vd Overstap (nov)	
Vrijdag	14-Jul	Artikel afkoopsom	
Zaterdag	15-Jul		
Zondag	16-Jul		
Maandag	17-Jul	Integratie website vernieuwing/regulier	
	17-Jul	Nieuwe montage filmpje wh VdBurg	

Dag	Datum	Actie
Dinsdag	18-Jul	Kennisbank E&U (updated)
Woensdag	19-Jul	Docwerker opschonen
Donderdag	20-Jul	definitieve URL overstapportaal bekend?
Vrijdag	21-Jul	Opmaak aanbieding + informatiepakket
	21-Jul	Algemene erfpachtflyer (incl. overstapinfo) versturen naar makelaars/notarissen
Zaterdag	22-Jul	
Zondag	23-Jul	
Maandag	24-Jul	Integratie website vernieuwing/regulier
Dinsdag	25-Jul	Maken stuk ter afsluiting VES communicatie
Woensdag	26-Jul	
Donderdag	27-Jul	Animatie BSQ + Berekening afkoopsom
Vrijdag	28-Jul	
Zaterdag	29-Jul	
Zondag	30-Jul	
Maandag	31-Jul	
Dinsdag	1-Aug	Integratie website vernieuwing/regulier - GEINTEGREERD!
	1-Aug	Opheffen Twitter-account @Erfpachto20
Woensdag	2-Aug	
Donderdag	3-Aug	
Vrijdag	4-Aug	
Zaterdag	5-Aug	
Zondag	6-Aug	
Maandag	7-Aug	
Dinsdag	8-Aug	
Woensdag	9-Aug	
Donderdag	10-Aug	
Vrijdag	11-Aug	
Zaterdag	12-Aug	
Zondag	13-Aug	
Maandag	14-Aug	Testfase Overstapportaal
Dinsdag	15-Aug	
Woensdag	16-Aug	
Donderdag	17-Aug	
Vrijdag	18-Aug	

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Dag	Datum	Actie	Wie
Zaterdag	19-Aug		
Zondag	20-Aug		
Maandag	21-Aug		
Dinsdag	22-Aug		
Woensdag	23-Aug		
Donderdag	24-Aug		
Vrijdag	25-Aug		
Zaterdag	26-Aug		
Zondag	27-Aug		
Maandag	28-Aug		
Dinsdag	29-Aug		
Woensdag	30-Aug		
Donderdag	31-Aug	Overdracht gereed voor nieuwe communicatiecollega's	
Vrijdag	1-Sep		
Zaterdag	2-Sep		
Zondag	3-Sep		
Maandag	4-Sep	Up & Running Erfpacht informatieteam	
Dinsdag	5-Sep		
Woensdag	6-Sep		
Donderdag	7-Sep	E&U Magazine	
Vrijdag	8-Sep		
Zaterdag	9-Sep		
Zondag	10-Sep		
Maandag	11-Sep	Brief + overstapbrochure goedgekeurd!	
Dinsdag	12-Sep		
Woensdag	13-Sep		
Donderdag	14-Sep		
Vrijdag	15-Sep		
Zaterdag	16-Sep		
Zondag	17-Sep		
Maandag	18-Sep	Klantruimte + plant beschikbaar voor erfpachters voor 1 oktober?	
Dinsdag	19-Sep	Script animatie hoe werkt overstappen	
Woensdag	20-Sep		
Donderdag	21-Sep		



Dag	Datum	Actie	
Vrijdag	22-Sep	Aanleveren brief/overstapbrochure /adressenbestand bij drukker	[redacted] 5.1.2e
Zaterdag	23-Sep		
Zondag	24-Sep		
Maandag	25-Sep	Expertsessies in deze week (week 39)	
Dinsdag	26-Sep		
Woensdag	27-Sep	Op funda link naar website	nieuwe collega's
Donderdag	28-Sep		
Vrijdag	29-Sep		
Zaterdag	30-Sep		
Zondag	1-Oct		
Maandag	2-Oct	LIVE met Overstapportaal	
Dinsdag	3-Oct	Brief + overstapbrochure naar erfpachters	[redacted] 5.1.2e
Woensdag	4-Oct		
Donderdag	5-Oct		
Vrijdag	6-Oct	Extra mensen nodig op CCA (14020)? Checken met [redacted] 5.1.2e	
Zaterdag	7-Oct		
Zondag	8-Oct		
Maandag	9-Oct		
Dinsdag	10-Oct		
Woensdag	11-Oct		
Donderdag	12-Oct		
Vrijdag	13-Oct		
Zaterdag	14-Oct		
Zondag	15-Oct		
Maandag	16-Oct		
Dinsdag	17-Oct		
Woensdag	18-Oct		
Donderdag	19-Oct		
Vrijdag	20-Oct		
Zaterdag	21-Oct		
Zondag	22-Oct		
Maandag	23-Oct		
Dinsdag	24-Oct		
Woensdag	25-Oct		

Dag	Datum	Actie	Wie
Donderdag	26-Oct		
Vrijdag	27-Oct		
Zaterdag	28-Oct		
Zondag	29-Oct		
Maandag	30-Oct		5.1.2e
Dinsdag	31-Oct	Materialen voor Dag van de Overstap aanleveren bij DsgnFrm	
Woensdag	1-Nov		
Donderdag	2-Nov		
Vrijdag	3-Nov		
Zaterdag	4-Nov		
Zondag	5-Nov		
Maandag	6-Nov		
Dinsdag	7-Nov		
Woensdag	8-Nov		
Donderdag	9-Nov		
Vrijdag	10-Nov		
Zaterdag	11-Nov		
Zondag	12-Nov		
Maandag	13-Nov		
Dinsdag	14-Nov		
Woensdag	15-Nov		5.1.2e
Donderdag	16-Nov	Materialen voor Dag van de Overstap gereed	
Vrijdag	17-Nov		
Zaterdag	18-Nov		
Zondag	19-Nov		
Maandag	20-Nov		
Dinsdag	21-Nov		
Woensdag	22-Nov	Dag van de Overstap - 1 dag, centrale plek in de stad	
Donderdag	23-Nov		
Vrijdag	24-Nov		
Zaterdag	25-Nov		
Zondag	26-Nov		
Maandag	27-Nov		
Dinsdag	28-Nov		

Dag	Datum	Actie	Wie
Woensdag	29-Nov		
Donderdag	30-Nov		
Vrijdag	1-Dec		
Zaterdag	2-Dec		
Zondag	3-Dec		
Maandag	4-Dec		
Dinsdag	5-Dec		
Woensdag	6-Dec		
Donderdag	7-Dec		
Vrijdag	8-Dec		
Zaterdag	9-Dec		
Zondag	10-Dec		
Maandag	11-Dec		
Dinsdag	12-Dec		
Woensdag	13-Dec		
Donderdag	14-Dec		
Vrijdag	15-Dec		
Zaterdag	16-Dec		
Zondag	17-Dec		
Maandag	18-Dec		
Dinsdag	19-Dec		
Woensdag	20-Dec		
Donderdag	21-Dec	OVERDRACHT VES-communicatie naar erfpacht communicatie regulier	5.1.2e
Vrijdag	22-Dec		
Zaterdag	23-Dec		
Zondag	24-Dec		
Maandag	25-Dec		
Dinsdag	26-Dec		
Woensdag	27-Dec		
Donderdag	28-Dec		
Vrijdag	29-Dec		
Zaterdag	30-Dec		
Zondag	31-Dec		
Maandag	1-Jan		

Dag	Datum	Actie	Wie
Dinsdag	2-Jan		
Woensdag	3-Jan		
Donderdag	4-Jan		
Vrijdag	5-Jan		
Zaterdag	6-Jan		
Zondag	7-Jan		
Maandag	8-Jan		
Dinsdag	9-Jan		
Woensdag	10-Jan		
Donderdag	11-Jan		
Vrijdag	12-Jan		
Zaterdag	13-Jan		
Zondag	14-Jan		
Maandag	15-Jan		
Dinsdag	16-Jan		
Woensdag	17-Jan		
Donderdag	18-Jan		
Vrijdag	19-Jan		
Zaterdag	20-Jan		
Zondag	21-Jan		
Maandag	22-Jan		
Dinsdag	23-Jan		
Woensdag	24-Jan		
Donderdag	25-Jan		
Vrijdag	26-Jan		
Zaterdag	27-Jan		
Zondag	28-Jan		
Maandag	29-Jan		
Dinsdag	30-Jan	OPTIE: nog een brief naar erfpachters sturen of pas in juni 2018?	-
Woensdag	31-Jan		

	Erfpachters wonen	Erfpachters C/M	Insprekers	Klantenpanel	Amsterdammers	Journalisten	Experts
Nota van Beantwoording						X	
Factsheet	X	X	X		X	X	X
Rekentool	X	X	X		X	X	X
Animatie: BSQ	X		X				X
Animatie Berekening erfpachtkosten	X		X				X
Website	X	X	X		X		
Nieuwsbrief	X	X	X		X		
Facebook	X	X	X		X		
Twitter	X	X	X		X		
Brief (+ factsheet als bijlage)	X	X					
Persbericht						X	X
Talking head film Van der Burg	X	X	X		X		