From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **HEG0202**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date January 7, 2026, 9:59:00 AM CET

Hoi 5.1, 2,

Was bezig met heg0202. (transformator/peperbus).
Sprak gisteren 5.1, 2, e Volgens hem is er een duidelijk Besluit dat in dat gebied alleen maar peperbussen worden teruggeplaatst (UNESCO- voorwaarden). Waarom komt ie hier zelf niet mee? weer veel tijd verloren. Ik heb m naar dat besluit gevraagd. Anders moeten we naar stadsdeel voor besluit en dit kost weer weken.

Financiering plaatsing peperbus/transformatorstation. De nieuwe locatie dus Liander moet m.i. ook meebetalen omdat ze het net nu kunnen optimaliseren en wij moeten nu alle procedures door, dit doen zij waarschijnlijk niet.
Maandag 12-1 overleg met SB over bestrating terugbrengen met 5.1, 2, e voor een bevestiging. Misschien handig dat je aansluit , ik stuur de uitnodiging door.

Ik wil graag wrap-up HEG met team. Wanneer is DO klaar voor beoordeling dan kunnen we dit combineren/ alsvast inplannen.

Later!

5.1, 2, e
Ingenieursbureau- Stad & Regio
5.1, 2, e

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e **amsterdam.nl**

Pand Achtergracht
Werkdagen 5.1, 2, e
Gemeente Amsterdam