Gemeente Amsterdam

Proces Bestuursopdracht Zee- en Riviercruise

Aan	Bestuursadviseur wethouder Kock 5.1, 2, e
Van	Projectmanager PTA / 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Kopie aan	5.1, 2, e , e 5.1, 2, e 2, e 5.1, 2, 5.1, 2, e
Datum	7 september 2018

Beste 5.1, 2, e

In het overleg dat wij op 30-08 j.l. met 5.1, 2, 5.1, 2, e hadden spraken we af dat ik je t.b.v. de wethouder een memo zou sturen m.b.t. het beoogde proces voor de vaststelling van de Bestuursopdracht Zee-en Riviercruise (voorheen Verplaatsing PTA). Hierbij het memo.

Op 18 juli j.l. is de concept Bestuursopdracht Zee- en Riviercruise (BO) besproken in een driedubbele wethouder. Deze opdracht vervangt de opdracht "Verplaatsing PTA" van het vorige college. Op hoofdlijnen werd ingestemd met het concept. Afgesproken werd zo mogelijk nog in september een overleg te organiseren tussen de wethouders van A'dam (Kock, Dijksma en Van Doorninck), de gedeputeerde (Post) en de wethouders van de betrokken gemeenten langs het Noordzeekanaal. Hiertoe zou een nieuwe BO (met track changes) aangeleverd worden.
Ook werd afgesproken dat de wethouder zou nagaan of het politiek haalbaar is om de Coenhaven alsnog als tijdelijke oplossing voor de grote zeecruise in te zetten.

Een overleg in bedoelde bestuurlijke samenstelling in september blijkt onhaalbaar.
De eerstvolgende mogelijkheid voor een bestuurlijk overleg is de op 31 oktober geplande kennismakingsbijeenkomst van het Bestuursplatform NZKG (BPF).
Voor de vaststelling van de BO is de route en planning in hoofdlijn als volgt:

15-10-2018	bespreking concept BO in 3WH Sprong
16-10-2018	bespreking concept BO in Adviesteam NZKG
31-10-2018	informele afstemming in Bestuursplatform NZKG
13-10-2018	instemming B&W met concept BO
15-11-2018	vaststelling BO door Bestuursplatform NZKG

Deze planning is ambitieus en alleen haalbaar indien:
- ruimte wordt geboden voor bespreking in genoemde overleggen en soepel omgegaan wordt met aanlevertermijnen
- ook de regiopartners in staat zijn ambtelijk en bestuurlijk in dit tempo mee te liften
- er op 31-10 in het BPF NZKG geen fundamentele bestuurlijke meningsverschillen (blijven) bestaan over de inhoud en het proces van de BO. Zie hieronder.

Uit de ambtelijke verkenningsronde langs de regionale stakeholders (gemeenten, provincie, havenbedrijven en RWS) is naar voren gekomen dat er mogelijk twee fundamentele knelpunten zijn die het gezamenlijk optrekken in het zoeken naar een oplossing voor de PTA belemmeren:

1. De inschatting is dat het op bestuurlijk niveau niet acceptabel geacht wordt dat Amsterdam (éénzijdig en vooraf) het eigen grondgebied uitsluit van het zoekgebied naar een alternatief voor de PTA (schepen > 210 m.);
2. De inschatting is dat het op bestuurlijk niveau niet acceptabel geacht wordt dat Amsterdam mogelijk éénzijdig besluit tot het ontkoppelen van de planning voor de bouw van de Javabrug en de beschikbaarheid van een oplossing voor de PTA (schepen > 210 m.)

Daarnaast is door diverse regiopartners aangegeven dat, nu het vraagstuk regionaal wordt ingestoken, het logisch zou zijn dat het opdrachtgeverschap voor het zoeken naar een locatie voor de (grote) zeecruise, bij de Provincie zou liggen.

Het zou voor het vervolgproces handig zijn als we, eerder dan in de 3WH op 15-10, kunnen vernemen wat het standpunt van de wethouder is m.b.t. de bovenstaande (knel)punten én wat zijn verkenning naar politieke haalbaarheid van inzet Coenhaven voor een tijdelijke oplossing voor de grote zeecruise heeft opgeleverd. Zullen we dit voor een staf agenderen?

Volgende week ronden we de ambtelijke verkenningsronde af en zullen daarna de verkregen input én de uitkomst van de 3WH op 18 juli j.l., verwerken tot een nieuw concept BO. Hieronder het planningsschema meer in detail:

Wk 36/37	3 t/m 14-09	- afronding ambtelijke verkenningsronde extern A'dam
	11-09	- afstemming met Team Sprong
Wk 38	17/18-09	- aanpassing BO
	19-09	- aanleveren Stuurgroep IJ (cc. BA weth. Kock)
	20-09	- aanleveren Projectbureau NZKG 5.1, 2, 5.1, 2, e
Wk 39	25-09	- aanleveren Directeurenoverleg IJ
	26-09	- behandelen Stuurgroep IJ
	26-09	- ontvangen reactie Pb NZKG /5.1, 2, 5.1, 2, e
Wk 39/40	27-09 t/m 01-10	- aanpassen BO
	02-10	- aanleveren Adviesteam NZKG
	02-10	- bespreken Directeurenoverleg IJ
Wk 41	11-10	- aanleveren 3WH Sprong (Kock, Doorninck, Dijksma)
Wk 42	15-10	- bespreken 3WH Sprong (Kock, Doorninck, Dijksma)
	16-10	- bespreken Adviesteam NZKG
	17/18-10	- aanpassen BO
Wk 43	24-10	- aanleveren Informeel Bestuursplatvorm (BPF) NZKG
Wk 44	31-10	- Informeel kennismakingsbijeenkomst BPF NZKG
	31-10	- stukken Sprong/PTA in Andreas voor advies
Wk 44/45	1 t/m 5-11	- aanpassen BO
Wk 45	6-11	- stukken Sprong/PTA in Andreas voor doorklikken B&W
	8-11 ?	- aanleveren def. concept BO voor BPF NZKG
Wk 46	13-11	- B&W stelt vast (geeft mandaat)
	15-11	- Vaststelling BO door BPF NZKG