Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc:
Onderwerp: Re: Versnellen planvorming Nieuwpoortstraat (i.r.t. aankonding congestie Westzaanstraat)
Datum: dinsdag 27 juli 2021 8:06:37

---

yes laten we dat doen

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: maandag 26 juli 2021 16:14:40
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Versnellen planvorming Nieuwpoortstraat (i.r.t. aankonding congestie Westzaanstraat)

Hoi [redacted],
Wij hebben woensdag ochtend intern overleg, kan ik jouw woensdagmiddag bellen om e.e.a. af te stemmen? Misschien aansluitend op onze afspraak Schipluidenlaan?
Groeten [redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 26 juli 2021 08:46
Aan: [redacted]@alliander.com>; [redacted]@alliander.com>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Versnellen planvorming Nieuwpoortstraat (i.r.t. aankonding congestie Westzaanstraat)

Ha [redacted] en [redacted],
Hebben jullie deze week, bijvoorbeeld morgenochtend tussen 9 en 11 uur, een moment om te bespreken wie doet wat en welke stappen we moeten maken om Nieuwpoortstraat helder te hebben eind van de zomer.
Ik ben natuurlijk normaal gesproken niet betrokken in de coördinatie van dit station aan gemeentelijke zijde, maar [redacted] is nu met vakantie en Joost BB werkt niet meer voor ons. Bovendien is EMV hier ook een item. Vandaar dat ik het nu oppak.
Groeten,
[redacted]
06-[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 23 juli 2021 16:45:30
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Versnellen planvorming Nieuwpoortstraat (i.r.t. aankonding congestie Westzaanstraat)

Dag allen,
Vorige week is in overleg met de heren in de cc besloten dat de planning voor Nieuwpoortstraat versneld moet worden. Dit om zo snel mogelijk de problematiek op onderstation Westzaanstraat op te lossen.
Verzoek van mij is om voor de laatste week van augustus een aantal zaken te duiden. Zo kunnen we dit meenemen in de communicatie naar de Raad:

- De planning van onderstation Nieuwpoortstraat inzichtelijk maken
- De afhankelijkheden met andere ontwikkelingen te duiden
- Versnellingsopties signaleren (evt. al met een quick scan op impact en haalbaarheid)
- Een beeld te geven van de projectorganisatie voor dit station (wie stuurt op de voortgang, wie

is waarvoor verantwoordelijk, etc.)

Het zou mooi zijn wanneer we de Raad (en ik denk ook het bestuur van Alliander) niet alleen hoeven te melden dat er congestie is. Maar dat we ook kunnen laten zien dat we hiervoor aan oplossingen werken.

Dank alvast en een fijn weekend!

Vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam
M [redacted]
E [redacted]
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam nl/proclaimer.