Gisteren hebben we met elkaar afgesproken dat we deze week een slag maken in het concretiseren van de opgave die voor ons ligt. Dit gaat de opmaat zijn naar de opdrachtformulering per deelonderwerp en onderdeel uitmaken van het PVA dat we aan het opstellen zijn voor het BT. Globaal gaat het dan om het in beeld brengen van:

- Welke informatie is al beschikbaar
- Wat zijn de activiteiten per onderwerp
- Welke mensen hebben we hiervoor nodig
- Zijn er beslismomenten te voorzien
- Wat is de globale planning.

De onderwerpen hebben we als volgt belegd:

1. Organisatie ((10)(2e))
2. Bouwstenen, globale uitwerking
    a. Financiële effecten gemeente ((10)(2e))
    b. Financiële effecten erfpachter ((10)(2e))
    c. Juridische effecten/risico's ((10)(2e))
    d. Effecten uitvoerbaarheid (nog niet belegd, komt)
3. Aanpassing van de AB ((10)(2e))
4. Aanpassing aanvullend beleid ((10)(2e))
5. Overstap en overgangsregeling ((10)(2e))
6. Grondwaarde systematiek ((10)(2e))
7. Implementatiescenario's (nog niet belegd, komt later)
8. ICT omgeving geschikt maken ((10)(2e), of collega van hem)
9. Communicatie ((10)(2e))
10. Toetsing en beheersing
    a. Overall planning opstellen, kritieke pad ((10)(2e) **planner**)
    b. Krachtenveldanalyse uitvoeren, vorige krachtenanalyse ((10)(2e))
11. Dwarskijksessie werkdocument organiseren ((10)(2e))
12. Risico analyse ((10)(2e), volgt na krachtenveldanalyse)

Dinsdagochtend is onze volgende bijeenkomst om de stand van zaken met elkaar te bespreken.