From: "5.1.2,e"
Sent: Wed, 6 Apr 2022 16:01:05 +0100
To: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e 5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: RE: Uitgegeven investeringen tot nu?
Categories: Woo NB

Meters van 'bijdrage projecten' gaan we nog achteraan, maar opgeleverd door PBK (staat ook in aantekeningen bij slide, maar goed voor jou om te kennen):

- Oudezijds Achterburgwal = 107 m
- Recht Boomsloot = 260 m (2x 130 meter; helft al opgeleverd, andere helft bijna)
- Molen de Otter = 120 m (bijna opgeleverd)

Dus ca. 485 m over de periode 2020-2021 (en eigenlijk ook Q1-2022).

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 6 april 2022 15:36
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Uitgegeven investeringen tot nu?

Heel goed en kunnen we dan via 5.1.2,e of 5.1.2,e de meters hieraan koppelen?

Wat in de pijplijn van het restant van de 457 is toch wel goed om te benoemen dan weet je namelijk het gehele antwoord op de vraag. En het is toch niet zo dat we die bedragen nog beïnvloedbaar vinden?


Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 6 april 2022 15:25
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Uitgegeven investeringen tot nu?


Hi,

Net even met 5.1.2,e gesproken. Van de €300 mln (wat uiteindelijk €457 is geworden) hebben we t/m 2021 ongeveer €100 mln uitgegeven. Lijkt me - onder het mom 'wat heeft u gekregen voor uw geld' – nuttiger om die te laten zien dan de prognoses. Daarom onderstaande taartdiagrammen en tabellen. Ik zou de minder gedetailleerde gebruiken voor de slides, maar @5.1.2,e voor jou wel goed om de grote brokken te kennen.

@5.1.2,e bijgevoegd ook nog de excel. Kijk je nog even mee en laat je weten als er iets niet klopt?

Groet, 5.1.2,e





Projecten t/m 2021 ca. €100 mln uitgegeven	
Project	**Mln €**
Walter Süskindbrug	€ 1,3
Bullebakbrug	€ 11,0
Berlagebrug	€ 5,8
Voorbereiding bruggen 25-26	€ 1,0
Overig bruggen	€ 3,9
Subtotaal bruggen	*€ 23,0*
Oudezijds Achterburgwal	€ 3,7
Herengracht	€ 3,9

Molen de Otter	€ 2,6
Recht Boomsloot	€ 6,8
Jacob Catskade	€ 2,4
Nieuwe Herengracht	€ 2,6
Kostverlorenvaart	€ 2,7
Overig kademuren	€ 16,2
Subtotaal kademuren	*€ 41,0*
Bijdrage Vijzelstraat	€ 4,2
Bijdrage Oranje Loper	€ 19,1
Bijdrage Da Costakade	€ 3,2
Bijdrage Kikkerbilsluis	€ 4,9
Bijdrage De Entree	€ 3,7
Bijdrage Eilandenboulevard	€ 3,0
Subtotaal bijdrageprojecten	*€ 38,1*
TOTAAL	Ca. € 102,0