From 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Subject **RE: HGR2 - voortgangsoverleg (projectteam + stuurgroep)**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date July 22, 2025, 1:40:01 PM CEST

Goedemiddag allen,

In tegenstelling tot onderstaand bericht en in overleg met 5.1, 2, e gaat het voortgangsoverleg aanstaande donderdag om 10:00 door. 5.1, 2, e en 5.1, 2, sluiten vanuit techniek aan.

Vorm: online (via de link die 5.1, 2, e destijds heeft gestuurd)
Aanwezig: 5.1, 2, e
Doel: huidige stand van zaken overeenkomen zodat we na de bouwvak met hetzelfde beeld starten (en in de bouwvak met de juiste acties door kunnen werken)

Agenda:
1. Opening/mededelingen
2. Veiligheid
3. Update & stand van zaken vanuit techniek
    a. Update scope Waternet (drinkwater en riool)
    b. Capaciteit Geohydroloog bevestigd
    c. Capaciteit Maaiveldtekenaar onzeker
    d. Capaciteit & Scope Stedenbouwkundige
4. Proces: afstemmen voortgangscyclus
5. Update voortgang & baseline
6. Acties

Graag tot donderdag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Beens Groep COUNT & COOPER

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e @countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Coenhavenweg 12, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 21 juli 2025 09:24
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>; 5.1, 2, e @beensgroep.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @beensgroep.nl>
Onderwerp: RE: HGR2 - voortgangsoverleg (projectteam + stuurgroep)

Hallo allemaal,

Vanwege de grote hoeveelheid vakantiegangers/ afwezigen gaat dit SGoverleg niet door..
TO weer wel
.

5.1, 2, e
Ingenieursbureau- Stad & Regio
5.1, 2, e

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e **amsterdam.nl**

Pand Achtergracht
Werkdage 5.1, 2, e
Gemeente msterdam

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @countcooper.nl>
Verzonden: dinsdag 24 juni 2025 12:04
Aan: 5.1, 2, e
5.1, 2, e
Onderwerp: HGR2 - voortgangsoverleg (projectteam + stuurgroep)
Tijd: donderdag 24 juli 2025 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: Kantoor BeensCC; Coenhavenweg 12; Amsterdam of; Microsoft Teams-vergadering

Goedemorgen,

Hierbij de vergaderreeks voor het 3-wekelijkse voortgangsoverleg incl. 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

(: 5.1, 2, e
*: 5.1, 2, e @countcooper.nl
": www.countcooper.nl

Beens Groep en Count & Cooper voeren samen de SOK Kademakers uit
Bezoekadres: Prins Hendrikkade 21, Amsterdam
Postadres: Beens Groep, Postbus 6, 8280 AA Genemuiden

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id 5.1, 2, i
Wachtwoordcode: 5.1, 2, i

Deelnemen op een apparaat voor videovergaderingen

Tenantsleutel: 5.1, 2, i
Video-id: 5.1, 2, i
Meer informatie

Voor organisatoren: Vergaderopties

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.