Gemeente Amsterdam

# Afstemmingsoverleg OMC/ ECC/ PCC, Communicatie en Informatiemanager 21 juni 2025

**Tijd**: 22 juni 12 uur

**Aanwezigen:** ECC 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , PCC 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , OMC 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , Actiecentrum Communicatie 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e , Veiligheidsregio: 5.1, 2, e 5.1, 2, e , OOV: 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e

**Secretaris:**

**Kwartier voor aanvang: beeld aanleveren bij** 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e **@veiligheidsregioaa.nl**

Agenda:

1. Informatiebeeld
2. Knelpunten/gevraagde besluiten
3. Samenvatting acties
4. Bespreekpunten voor subdriehoek
5. Wvttk

# Actielijst

| | **Beeldvorming** | **Actie** | **Wat** | **Naar OOV/Sub** |
|---|---|---|---|---|
| | *Beeld en knelpunten* | *Wat is de actie? Welke actie/ uitvoering heeft gevolgen voor de ander. Is alles in lijn met* | *Wat wordt de communicatie boodschap?* | *Meenemen naar OOV ja/ nee* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *elkaar?* | | |
| 1. | schoonmaak gaat goed, alle materiaal is weg | | | |
| 2. | Schouw met rws vindt op dit moment plaats | | | |
| 3. | 36 hm paaltjes en 1 snelweg bord wordt gemist | Hm en bord moeten hersteld worden voordat opengesteld kan worden<br>Nu bezig met vanaf s113 buitenring open stellen | | |
| 4. | A10 oost en zuid kan eerder worden vrijgegeven binnering<br>A1o west blijft iets langer nog dicht | Noodmaatregel a10 west langer dichthouden, geeft ruimte om 2 processen parallel te laten lopen | | |
| 5. | schades | Geen, slechts enkele kleine schades, deze zijn zelf op te lossen | Communicatie A10 open wachten op signaal van 5.1, 2, e | |
| 6 | Verder updates gaan via de app | | | |
| | | | | |

# Besluitenlijst

| | **Onderwerp** | **Besluit** | **Wie** |
|---|---|---|---|
| | *Waarover wordt besluit genomen* | *Welk besluit is genomen* | *Actiehouder* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |