Planning Bosplan

2019

18 okt – 8 nov:	online participatie
21 okt – 25 okt:	tekstredactieslag (5.1,2,e)
25 okt – 8 nov:	"re-viewen" Bosplan (5.1,2,e en 5.1,2,e)
28 okt:	ambtelijk overleg Amstelveen
8 nov:	concept tekst aan 5.1,2,e sturen i.v.m. vormgeving (5.1,2,e checkt of infographics / kaders toegevoegd kunnen worden)
7 nov:	vervolgbijeenkomst kernwaarden / missie met Beaumont + projectteam + MT
8 t/m 15 nov:	meelezers Bosplan (V&OR, Sport, Amstelveen, Duurzaamheid, Rijland, projectteam)
11 t/m 15 nov:	analyse resultaten online participatie
12 nov:	**MT Sport & Bos**
15/16 nov:	3 rondleidingen / ronde tafel gesprekken
18 / 19 nov:	verwerken input meelezers / ronde tafel gesprekken
20 t/m 22 nov:	tekstredactie
24 nov:	kaarten + infographics gereed
25 nov – 29 nov:	vormgeving opstellen oplegger staf
2/3 dec:	Puntjes op de "i" vormgeving
4 dec:	**90% versie aanleveren voor staf Ivens (incl. concept collegeflap)**
9 dec:	**staf Ivens**
11 dec:	**90% versie aanleveren voor staf Gordon**
16 dec:	**staf Gordon**

2020

Januari:	staf / map (aanpassingen n.a.v. 1e staven)
Februari / maart:	rondleiding / bijeenkomst bestuurders Amsterdam / Amstelveen
…:	aanleveren college
…:	college
…:	aanleveren commissie
…:	commissie
…:	aanleveren raad
…:	raad