Actielijst Implementatieteam Uitgifte

volgnr.	datum	wat?	wie?	wanneer?	status
1	3 November 2015	Opstellen beslisnotitie lopende onderhandelingen voor MT.	(10)(2e)		Geagendeerd voor BT van 21 april
2	3 November 2015	Update van leangemaakte proces uit 2013, incl. overdracht van afdeling uitgifte aan afdeling beheer met (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), afdelingen, JZ, afdelingshoofden. Vaststelling in MT	(10)(2e)	Start januari 2016, MT mei 2016	(10)(2e): 2 weken vooraf laten agenderen voor MT en betrokkenen laten uitnodigen.
14	19 November 2015	Opstellen leidraad voor projectleiders over wat te communiceren	(10)(2e)	z.s.m.	Na bespreking in MT en BT (zie punt 1).
18	19 November 2015	Schrijven/aanpassen model-erfpachtaanbieding, uitgiftebesluit, proces verbaal van overdracht, terreinspecificatie. Inbrengen in standaarddocumentencommissie.	(10)(2e)	z.s.m.	(10)(2e) verzamelt en schrijft.
23	19 November 2015	Nameting oppervlakte pand bij zelfbouw en commerciële bestemmingen opnemen in werkinstructie.	(10)(2e)		Staat nu niet in werkinstructie.
28	5 January 2016	Opstellen alinea over VES t.b.v. tenderstukken die tussen nu en	(10)(2e)	z.s.m.	Na bespreking in MT en BT (zie punt 1).
30	7 January 2016	Aanpassen werkinstructie BA	(10)(2e)		
35	8 March 2016	Handboek Uitgifte moet voor 1 juni af i.v.m. cursussen/opleidingen voor uitgevers.	(10)(2e)	z.s.m.	Inplannen bespreking in MOI.
38	19 April 2016	Hoe kan communicatie een bijdrage leveren aan het aanpassen van de standaarden van E&U?	(10)(2e)	3 May 2016	
39	19 April 2016	Bespreken uitkomsten BT van 21 april (n.a.v. van verslag van	(10)(2e) /	3 May 2016	
40	17 May 2016	Organiseren extern overleg met o.a. banken.	(10)(2e)	31 May 2016	
41	17 May 2016	Informeren bij rve Vastgoed naar pandenverkoop/gronduitgiftes na 1 juli.	(10)(2e)	31 May 2016	
42	17 May 2016	Opstellen communicatieplan	(10)(2e)	31 May 2016	

Aanwezigen werksessies Implementatieteam Uitgifte

Datum	Aanwezig
3-Nov	
17-Nov	
1-Dec	(10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e), (10)(2e)
14-Dec	(10)(2e) (10)(2e), (10)(2e) (10)(2e)
12-Jan ?	
26-Jan ?	
11-Feb	(10)(2e), (10)(2e) (10)(2e),...
23-Feb	vond niet plaats
8-Mar	(10)(2e) (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)