Gemeente Amsterdam

Kennisname Stand van zaken Rekentool

Aan Stuurgroep VES-IV,
Van 5.1.2e 5.1.2ei. 5.1.2e (5.1.2e)
Datum 19 december 2016

Rekentool (VES-deelproject 2)
Zoals tijdens de vorige de stuurgroep bijeenkomst is verteld, is de inspraakperiode voor burgers om te kunnen reageren op een eventuele overstap uitgesteld tot 9 januari 2017. Na controle van de BSQ door een extern bureau is gebleken dat de verouderingscoëfficiënt, die werd gebruikt in de berekening om te komen tot de BuurtStraatQuote niet meer correct was.

De BSQ voor de straatdelen wordt opnieuw berekend, gecontroleerd en doorgerekend op de financiële consequenties. Dit proces zal in het voorjaar van 2017 gereedkomen. Consequentie hiervan is dat er in de Rekentool een bandbreedte is opgenomen waarbinnen de BSQ zich hoogstwaarschijnlijk zal bevinden. De Rekentool is aangepast op een min en max berekening waarbij de uitkomst nu een min en max te betalen canon of afkoop gaat geven. Een aantal pagina's in de PDF en in de webformulieren is hiervoor aangepast. Tevens zijn de teksten aangepast aan de nieuwe opzet en komt er een wat uitgebreidere uitleg.

De huidige versie van de Rekentool zit momenteel in de acceptatiefase, waardoor het op 9 januari 2017 volledig in productie kan zijn. De definitieve aanbieding is inmiddels bekend en het totale bedrag voor dit deelproject gaat net iets boven de 5.1.2b uitkomen waarop in een eerste raming was gerekend.

Tevens is voor de zekerheid de eerste maand een tweede fysieke server ingericht om bij een grote toeloop voldoende servercapaciteit beschikbaar te hebben.