Gemeente Amsterdam

Verslag stuurgroep VES-IV

Aan	Stuurgroepleden VES IV
Van	5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e
Datum	7 juli 2016
Kenmerk	
Pagina	1 van 2
Vergadering	7 juli 2016 WPP8 4e Lyon
Aanwezig	5.1.2e (voorzitter), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e (secretaris)
Afwezig	5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp	Regulier stuurgroep overleg

1. **Opening en mededelingen**
   Na de opening heeft de voorzitter 2 mededelingen:
   - 5.1.2e 5.1.2e stopt binnenkort als projectleider implementatie binnen het programma VES.
   - Tijdens de Raadsvergadering van 22 juni is de invoering van eeuwigdurende erfpacht bij nieuwe uitgiften aangenomen.

2. **Verslag stuurgroep 23 mei 2016** (vaststellen)
   De notulen worden zonder verdere op of aanmerkingen vastgesteld

3. **Productiegang VES 1.0** (kennisname)
   Tijdens dit agendapunt ontspon zich een discussie over de overgang van GOGIS naar de "nieuwe" omgeving. Deze zal plaats vinden na de invoering van VES. Over het tijdstip vindt ook overleg plaats met het VES-IV project.

4. **Ontwikkeling VES 1.1** (instemmen)
   De vergadering stemt in met het verzoek om de release van VES 1.1 uit te breiden met enkele (niet VES gerelateerde) wensen voor Hermes. Er zal bij de selectie van de wensen uitdrukkelijk rekening worden gehouden met het zoveel mogelijk uitsluiten van extra risico's bij de implementatie van VES 1.1 op 1 oktober.

5. **Voortgang Rekentool** (kennisname)
   De voortgang van de Rekentool loopt enige vertraging op, maar geeft geen enkel effect op de gevraagde productiedatum.
   Het testen van de applicatie zal behalve door de communicatie professionals binnen het programma ook uitgevoerd worden door het klantenpanel.

6. **Ingebracht punt door de voorzitter**

   Er is een sterke wens om bij de overstap een portal beschikbaar te hebben, waardoor erfpachthouders hun erfpachtcontractgegevens in kunnen zien en van waaruit ze een aanvraag tot overstappen in kunnen dienen.
   De vergadering geeft de 5.1.2e 5.1.2e de opdracht hiervoor een werkgroep samen te stellen en de functionaliteiten en de impact hiervan te inventariseren. Het zou in verband met de algehele planning van het programma VES wenselijk zijn indien er vlak na de zomervakantie een eerste notitie over deze problematiek is.

7. **Rondvraag**

   Geen vragen

Volgende bijeenkomst 1 september 2016 om 10:30 in WPP8 4 Lyon.