Planning besluitvormingsfase G

5.1, 2, e

Datum	Besluitvorming	Ter info / afstemming	Team acties
14 mei 2024	**Stuurgroep GOP NW**		
15 mei 2024		Ruimte voor de Stad	
28 mei 2024	**MT R&D**		
zomerreces			
9 sept 2024			- Alle feedback tot nu verwerkt - Oplegger MT R&E en concept GOP NW naar screening, etc.
17 sept 2024		Extra bijeenkomst G&O en R&D over vervolg*	
ntb		Team GO	- Afstemmen insteek met G&O en team OS
26 sept 2024			- Definitieve oplegger MT R&E en concept GOP NW gereed - Aanleveren voor MT R&E
2 okt 2024	**MT R&E**		
ntb		DT Sociaal	
14 okt 2024			- Eventuele feedback MT R&E verwerkt - Aanleveren mappen wethouders
Wk 21 okt 2024	Mappen Dantzig (RO), Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH)		
herfstreces			
Wk 4 nov 2024		Extra bijeenkomst SSM	- Eventuele feedback WHs verwerkt - Aanleveren college
Wk 11 nov 2024	**College van B&W**		
Nov/dec	Ter inzagelegging		
Nov/dec	Formele adviesaanvraag Stadsdeel NW		
kerstreces			

Planning besluitvormingsfase

5.1, 2, e

Datum	Besluitvorming
Wk 21 okt 2024	Mappen Dantzig (RO), Doevendans (NW), van der Horst (V&OR), Groot Wassink (NP SNW), Scholtes (M&A), Pels (DZH)
herfstreces	
Wk 4 nov 2024	
Wk 11 nov 2024	**College van B&W**
Nov/dec	Ter inzagelegging
Nov/dec	Formele adviesaanvraag Stadsdeel NW
kerstreces	
Wk 13 jan 2024	
Wk 20 jan 2025	**College van B&W**
ntb	